

DODATEK Č. 1 **(č. ev. dodatku ČSÚ 087-2014-D)**

k Smlouvě na poskytování školicích služeb pro ICT v oblasti „Aplikační systémy – JBOSS a Liferay“ ev. č. ČSÚ 013-2014-S uzavřené dne 3. 4. 2014 na plnění veřejné zakázky s názvem „Nákup školicích služeb pro ICT“ a to k její části nazvané „Aplikační systémy – JBOSS a Liferay“ (dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem: Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10
zastoupen/jednající: Ing. Františkem Konečným, vrchním ředitelem Sekce obecné metodiky a registrů
IČO: 00025593
DIČ: CZ00025593
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 2923-001/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

DataScript s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208097
se sídlem: Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10 - Hostivař
zastoupena: Ing. Petrem Mýtinou, jednatelem
IČO: 465 77 459
DIČ: CZ46577459
Bankovní spojení: UniCreditbank a.s.
Číslo účtu: 2105795275/2700
(dále jen „Poskytovatel“)

I. Úvodní ustanovení

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Objednatel uzavřel s Poskytovatelem dne 3. 4. 2014 Smlouvu na poskytování školících služeb pro ICT v oblasti „Aplikační systémy – JBOSS a Liferay“, tj. Smlouvu, a to základě výsledku otevřeného řízení, jímž došlo k zadání veřejné zakázky pod názvem „Nákup školících služeb pro ICT“, a které bylo odesláno ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 9. 2013 pod evidenčním číslem veřejné zakázky 362003 (dále jen "Veřejná zakázka"), neboť nabídka Poskytovatele podaná v rámci části Veřejné zakázky s názvem „Aplikační systémy – JBOSS a Liferay“ byla Objednatelem jako zadavatelem Veřejné zakázky vyhodnocena jako nejuvhodnější;
2. Dne 17. 12. 2013 rozhodl Objednatel o výběru nejuvhodnější nabídky. Dle směrnice č. 7/2011 k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v Informačním systému programového financování je před podpisem jakéhokoliv smluvního závazku nezbytné požádat Ministerstvo financí České republiky (dále jen „MF“) o schválení Stanovení výdajů. Na základě této skutečnosti byla připravena žádost o vydání Stanovení výdajů spolu s relevantními přílohami tj. Informace o průběhu veřejné zakázky a záznamy o předběžné řídicí kontrole. V prosinci roku 2013 nebylo již možné zažádat o vydání Stanovení výdajů, neboť podávání žádostí pro rok 2013 bylo otevřené do 30. listopadu. Z toho důvodu byla žádost o Stanovení výdajů podepsána nositelem projektu dne 7. 1. 2014 a spolu s přílohami byla následně předána odboru financování a rozpočtu na ČSÚ k vydání Stanovení výdajů. Odbor financování a rozpočtu dále postoupil žádost na MF.
3. MF vydalo souhlasné stanovisko se Stanovením výdajů na financování smluv ve Veřejné zakázce, tj. i Smlouvy, dne 25. 2. 2014, tato informace byla nositeli projektu sdělena dne 26. 2. 2014. Po obdržení souhlasného stanoviska z MF započal interní schvalovací proces Objednatele potvrzující předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku na straně Objednatele. Tento kontrolní postup byl ukončen dne 26. 2. 2014, kdy příkazce operace, správce rozpočtu, správce programu EDS/SMVS (Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu), Odbor právních služeb a Odbor financování a rozpočtu odsouhlasili v elektronickém finančním systému ČSÚ - EIS JASU (ekonomický informační systém) resp. na Záznamu o provedení předběžné řídicí kontroly finanční krytí připravených smluv, tj. i Smlouvy. Referátník potvrzující souhlas s podpisem smluv s vybranými dodavateli, tj. i s Poskytovatelem, byl odsouhlasen dne 5. 3. 2014;
4. Z výše uvedených důvodů je nutné, aby Objednatel využil svého práva, které bylo upraveno v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a adekvátně posunul dobu plnění, s ohledem na průběh zadávacího řízení Veřejné zakázky a uzavření Smlouvy;
5. Veřejná zakázka je součástí projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06396), který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a žádost Objednatele o prodloužení termínů plnění příslušných částí Veřejné zakázky byla poskytovatelem dotace schválena dne 13. 5. 2014.

se Objednatel a Poskytovatel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na následující změně Smlouvy (dále jen „*Dodatek č. 1*“):

II. Změny Smlouvy

1. V článku III. Smlouvy „*Místo a doba plnění*“ se v jejím odst. 3.2 nahrazuje původní termín „31. 5. 2014“ novým termínem „31. 7. 2014“.
2. V příloze č. 1 Smlouvy se tam obsažená tabulka nahrazuje novou tabulka o následujícím obsahu:

P.č.	Požadované školení	Způsob a druh školení	Lokalita školení a předpokládaný termín	Počet účastníků	Min. počet běhů pro daný počet účastníků	Min. délka trvání školení ve dnech/1 osoba
D.	Aplikační systémy – JBOSS a Liferay					
1.	Základní školení administrace aplikačního systému JBOSS v.7.x	Externě/standardní	Praha duben – červenec	4	1	4 dny
2.	Základní školení administrace aplikačního systému Liferay	Externě/standardní	Praha duben – červenec	10	1	3 dny
3.	Pokročilé školení administrace aplikačního systému Liferay	Externě/standardní	Praha duben – červenec	5	1	5 dní

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Poskytovatel jedno (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření druhou ze smluvních stran při dodržení zákonných formálních náležitostí.
4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku č. 1 byla dosažena v souladu s jejich vůlí, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a na základě jednostranně nevýhodných podmínek.

za Objednatele:


za Poskytovatele:

V Praze dne 16.5.2014

V Praze dne 16-05-2014



Česká republika – Český statistický úřad
Ing. František Konečný
vrchní ředitel Sekce obecné metodiky a
registrů



DataScript s.r.o.
Ing. Petr Mýtina
jednatel



Ing. Martin Lukáš, Ph.D.
Nositel Projektu