

DODATEK Č. 3 (č. ev. dodatku ČSÚ 086-2013-D)

**ke Smlouvě o dílo
číslo zhotovitele BIOS/1/2010
číslo objednatele 019/2010 (evid. č. 108/2010)
uzavřené dne 8. 4. 2010
(dále jen „Smlouva“)**

Smluvní strany

BIOS – Služby výpočetní techniky, s.r.o.

se sídlem Lidečská 132, 155 21 Praha 5 - Zličín

osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Olšanský, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 173445710/0300

zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9117

IČ: 45271623

DIČ: CZ45271623

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika - Český statistický úřad

se sídlem Praha 10, Strašnice, Na padesátém 3268/81, PSC 100 82

osoba oprávněná k podpisu: Ing. František Konečný, vrchní ředitel Sekce obecné metodiky a registrů

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 2923-001/0710

IČ: 00025593

(dále jen „objednatel“)

I. Úvodní ustanovení

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 8. 4. 2010 Smlouvu na základě výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Úprava a rozšíření programového vybavení veřejné databáze (VDB) včetně základního servisu“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), neboť byly splněny podmínky pro použití jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ (dále jen „Zadávací řízení“);
2. smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2011 dodatek č. 1 Smlouvy a dne 14. 6. 2012 dodatek č. 2 Smlouvy (dále jen „Uzavřené dodatky“, Smlouva ve znění Uzavřených dodatků dále jen „Smlouva“);
3. plnění dle Smlouvy navazuje na postup realizace dalších částí celého projektu Redesign Statistického informačního systému (dále jen „Projekt“), a to zejména část předmětu plnění Smlouvy dle čl. 1 odst. 1.2 písm. b) spočívající v zajištění konzistence v rámci dalších komponent projektu Redesign SIS, kdy bude přesunuta část plnění III. etapy dle Smlouvy do IV. etapy dle Smlouvy, současně bude IV. etapa rozdělena na čtyři ucelené části (IV.a, IV.b, IV.c a IV – Volby) a konečný termín IV. etapy bude prodloužen o cca 5 měsíců;
4. přesun části plnění III. etapy dle Smlouvy do IV. etapy dle Smlouvy dle předchozího odstavce nebude mít žádný vliv na rozsah tohoto plnění dle Smlouvy, ani na celkovou cenu plnění dle Smlouvy. Pouze objednatel potřebuje reagovat na aktuální stav Projektu a v návaznosti na postup realizace jeho dalších částí (zejména v návaznosti na smlouvy týkající se Projektu uzavřené objednatelem dne 18. 1. 2013) a s tím související částí plnění zhotovitele dle Smlouvy a to i ve vztahu k posunu termínu, neboť s ohledem na právě uvedené skutečnosti, by zhotovitel, z důvodů, které neleží na jeho straně, nemohl příslušnou část plnění poskytnout;

se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na následující změně smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 3**“):

II. Změny Smlouvy

1. V článku 4 Smlouvy „*Lhůty plnění a součinnost objednatele*“ se celý odst. 4.1 zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Plnění veřejné zakázky bude probíhat ve 4 etapách:

<i>Etapa I.</i>	<i>- do 10. 12. 2010,</i>
<i>Etapa II.</i>	<i>- do 10. 12. 2011,</i>
<i>Etapa III.</i>	<i>- do 10. 12. 2012,</i>

Etapa IV. - do 31. 5. 2014,

přičemž podrobné požadavky na dobu plnění v jednotlivých etapách jsou vymezeny v Příloze č. 1 Smlouvy a doba plnění ucelených částí plnění v etapě IV. je vymezena v Příloze č. 2 Smlouvy.

2. V čl. 5 Smlouvy „Cena, platební, fakturační a sankční podmínky“ se, s ohledem na přesun části plnění III. etapy dle Smlouvy do IV. etapy dle Smlouvy, v tabulce uvedené v odst. 5.4 v položce pod pořadovým číslem 6 nahrazuje termín „Etapy III.“ termínem „Etapy IV.“
3. V příloze č. 1 Smlouvy se ve druhém odstavci na straně 1 ruší termín „2013“ a nahrazuje se termínem „2014“ a na stejné straně Přílohy č. 1 Smlouvy se v části „Termíny plnění“ u IV. etapy ruší termín „prosinec 2013“ a nahrazuje se termínem „květen 2014“.
4. V příloze č. 1 Smlouvy dochází k přesunu níže specifikovaných částí plnění dle Smlouvy z III. etapy do IV. etapy a to tak, že v tabulkách v příloze č. 1 se u těchto částí plnění dle Smlouvy ruší termín „etapa III“ a nahrazuje se termínem „etapa IV“:
 - v části **1.5 Správa přístupů k primární databázi**, a to u bodu 2. Správa externích uživatelů (registrace, nastavení oprávnění);
 - v části **3.1 Správa datového obsahu sekundární databáze**, a to u bodu 3. Prohlížení harmonogramu aktualizace PVO;
 - v části **3.2 Vazba na SMS-ULOHY**, a to u bodu 1. Vytvoření rozhraní pro přebírání dat o úlohách do sekundární databáze VDB;
 - v části **5.1 Správa katalogu Předdefinovaných výstupních objektů (PVO)**, a to u bodu 2. Prohlížení katalogu publikací;
 - v části **5.1 Správa katalogu Předdefinovaných výstupních objektů (PVO)**, a to u bodu 4. Bilance PVO – souhrny podle zadaných kritérií, přírůstky a úbytky, export a prezentace (Intranet, aplikace VDB_PVO);
 - v části **5.1 Správa katalogu Předdefinovaných výstupních objektů (PVO)**, a to u bodu 6. Monitoring vazeb PVO a primární DB;
 - v části **5.2 Hromadné aktualizace PVO**, a to u bodu 1. Změna některých parametrů PVO (klasifikace, typ zveřejnění, interval zveřejnění, navrhovatel, správce datového zdroje);
 - v části **5.2 Hromadné aktualizace PVO**, a to u bodu 3. Hromadná aktualizace PVO na základě změny EVO (např. rozšíření časové řady o sloupec, změna územní struktury apod.);
 - v části **5.2 Hromadné aktualizace PVO**, a to u bodu 4. Aktualizace obsahu PVO na základě analýzy dostupných dat v primární DB a obsahu PVO – zejména z hlediska času a území;
 - v části **7.1 Uživatelské dotazy pro anonymního uživatele**, a to u bodu 4. pevné scénáře – volba pouze velmi omezeného počtu parametrů (např. vše o mé obci);
 - v části **7.1 Uživatelské dotazy pro anonymního uživatele**, a to u bodu 5. prezentovat vybraná data s využitím zobrazování PVO (možnost exportu, tisku);
 - v části **7.2 Uživatelské dotazy pro privilegovaného uživatele**, a to u bodu 1. možnost uložit vymezení dotazu pro opakované použití;

- v části 7.2 **Uživatelské dotazy pro privilegovaného uživatele**, a to u bodu 2. pevná URL pro poskytování dat z UD odkazem;
- v části 8.1 **Vyhledání objektu zobrazení**, a to u bodu 3. Pro privilegované uživatele – výběr ze seznamu oblíbených PVO;
- v části 8.3 **Provozní agendy prezentace PVO**, a to u bodu 1. prezentace bilance VDB – návštěvnost, top PVO, bilance seznamu PVO a hodnot v primární DB;
- v části 8.3 **Provozní agendy prezentace PVO**, a to u bodu 2. FAQ.

5. Příloha č. 2 Smlouvy obsahující ucelené části plnění ve II. etapě (realizace v roce 2011) se doplňuje o následující text týkající se ucelených částí plnění ve IV. etapě (realizace v roce 2013 až 2014):

„Ucelené části realizace plnění ve IV. etapě (realizace v roce 2013 až 2014)

Etapa IV, ucelená část IV.a

4.2. Agenda Elementů výstupních objektů (EVO)	
	5. Možnost hromadné aktualizace proků (např. změny odkazu na číselník)
5.1. Správa katalogu Předdefinovaných výstupních objektů (PVO)	
	2. Prohlížení katalogu publikací
	4. Bilance PVO – souhrny podle zadaných kritérií, přírůstky a úbytky, export a prezentace (Intranet, aplikace VDB_PVO)
	6. Monitoring vazeb PVO a primární DB
5.2. Hromadné aktualizace PVO	
	1. Změna některých parametrů PVO (klasifikace, typ zveřejnění, interval zveřejnění, navrhovatel, správce datového zdroje);
7.1. Uživatelské dotazy pro anonymního uživatele	
	4. pevné scénáře – volba pouze velmi omezeného počtu parametrů (např. vše o mé obci)
	5. prezentovat vybraná data s využitím zobrazování PVO (možnost exportu, tisku)
8.2. Zobrazení PVO	
	2. Tisk a export -XLS, PDF, CSV, SDMX, XML
9.4. Podpora provozu aplikací VDB 4. rok, část a) pro Redesign	

Etapa IV, ucelená část IV.b

3.1. Správa datového obsahu sekundární databáze	
	3. Prohlížení harmonogramu aktualizace PVO;
5.2. Hromadné aktualizace PVO	
	3. Hromadná aktualizace PVO na základě změny EVO (např. rozšíření časové řady o sloupec, změna územní struktury apod.)
	4. Aktualizace obsahu PVO na základě analýzy dostupných dat v primární DB a obsahu PVO – zejména z hlediska času a území;
8.3. Provozní agendy prezentace PVO	

	1. prezentace bilance VDB – návštěvnost, top PVO, bilance seznamu PVO a hodnot v primární DB 2. FAQ 3. Zpětná vazba uživatelů – dotazy, připomínky
9.4.	Podpora provozu aplikací VDB 4. rok, část b) pro Redesign

Etapa IV, ucelená část IV.c

3.2.	Vazba na SMS-ULOHY
	1. Vytvoření rozhraní pro přebírání dat o úlohách do sekundární databáze VDB
7.2.	Uživatelské dotazy pro privilegovaného uživatele
	1. možnost uložit vymezení dotazu pro opakované použití
	2. pevná URL pro poskytování dat z UD odkazem
8.1.	Vyhledání objektu zobrazení
	3. Pro privilegované uživatele – výběr ze seznamu oblíbených PVO
9.4.	Podpora provozu aplikací VDB 4. rok, část c) pro Redesign

Etapa IV, ucelená část IV – Volby

1.5.	Správa přístupů k primární databázi
	2. Správa externích uživatelů (registrace, nastavení oprávnění);
	3. monitorování přístupů uživatelů k datům VDB
	4. monitorování činnosti správy primární databáze.
1.7.	Archivace

Doba plnění ucelených částí ve IV. etapě a rozdělení ceny za IV. etapu:

- ucelená část IV.a - do 10. 6. 2013, částka za toto plnění 2 294 000 Kč (bez DPH);
- ucelená část IV.b - do 10. 12. 2013, částka za toto plnění 1 172 000 Kč (bez DPH);
- ucelená část IV.c - do 31. 5. 2014, částka za toto plnění 1 146 000 Kč (bez DPH); a
- ucelená část IV – Volby, - do 31. 5. 2014, částka za toto plnění 1 333 333 Kč (bez DPH).“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření druhou ze smluvních stran při dodržení zákonných formálních náležitostí.

4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku č. 3 byla dosažena v souladu s jejich vůlí, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a na základě jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel:

Objednatel:

Podpis:  _____
BIOS – Služby výpočetní techniky, s r.o.

Jméno: Ing. Jan Olšanský

Funkce: jednatel

Datum: 15.5.2013

Podpis:  _____
Česká republika - Český statistický úřad

Jméno: Ing. František Konečný

Funkce: vrchní ředitel Sekce obecné metodiky
a registrů

Datum: 16.5.2013

