

Název projektu:

Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR

Příjemce: Česká republika – Český statistický úřad

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

DODATEK Č. 1 **(č. ev. dodatku ČSÚ 15/2013-S)**

ke Smlouvě o dílo č. 011-2013-S uzavřené dne 18. ledna 2013
(dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem: Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10
zastoupen/jednající: Ing. František Konečný, vrchní ředitel Sekce obecné metodiky a
registru
IČO: 00025593
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 2923-001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8525
se sídlem: Budějovická 778/3a, 14000 Praha 4
zastoupena/jednající: Ing. Radek Levíček, člen představenstva,
Ing. David Stoppani, člen představenstva
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 1657960/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

501

I. Úvodní ustanovení

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 18. ledna 2013 smlouvu o dílo č. ev. ČSÚ: 011-2013-S na základě výsledku otevřeného řízení vedoucího k zadání veřejné zakázky „Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém“ zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“); neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci veřejné zakázky byla Objednatelem jako zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodnější (dále jen „Veřejná zakázka“);
2. z důvodu nepředvídatelné doby prodlevy se zadávacím řízením Veřejné zakázky, která byla způsobena zejména postupem neúspěšných uchazečů o Veřejnou zakázku, došlo k značnému posunu termínu uzavření Smlouvy oproti předpokládanému termínu (30. 11. 2012), kdy již není objektivně možné, aby Zhotovitel dodržel závazné termíny plnění uvedené v příloze č. 3 Smlouvy – „Věcný a časový harmonogram realizace díla“. Proto je nutné, aby Objednatel využil svého práva, se kterým byli seznámeni všichni uchazeči o Veřejnou zakázku a které bylo upraveno v čl. IV. zadávací dokumentace Veřejné zakázky a to, aby ze strany Objednatele došlo k přiměřenému prodloužení jednotlivých termínů plnění;
3. Veřejná zakázka je součástí projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06396), který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a žádost Objednatele o prodloužení termínů plnění Veřejné zakázky ve smyslu předchozího odstavce byla poskytovatelem dotace schválena dne 12. 1. 2013;

se Objednatel a Zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na následující změně Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“):

II. Změny Smlouvy

1. Příloha č. 3 Smlouvy „Věcný a časový harmonogram realizace díla“ se nahrazuje novou Přílohou č. 3 Smlouvy „Věcný a časový harmonogram realizace díla“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III. Ostatní ustanovení

1. Pro vyloučení všech pochybností se obě smluvní strany dohodly na chápání podmínek plnění předmětu smlouvy o poskytnutí servisní a uživatelské podpory uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem dne 18. ledna 2013, a to konkrétně čl. VIII odst. 8.1 bodu 8.1.2 tak, že část tohoto ustanovení o odstraňování záručních vad je shodně chápána především v kontextu zajištění servisní podpory a údržby systému SIS s ohledem na

jeho provozuschopnost za smluvně definovaných podmínek a samotné odstranění záruční vady související s předaným dílem dle Smlouvy nezakládá žádné finanční plnění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 obsahuje následující přílohy:

Příloha č. 1 Věcný a časový harmonogram realizace díla

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření druhou ze smluvních stran při dodržení zákonných formálních náležitostí.
5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku č. 1 byla dosažena v souladu s jejich vůlí, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a na základě jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel:

Zhotovitel:

Podpis: _____

Česká republika - Český statistický úřad

Jméno: Ing. František Konečný

Funkce: vrchní ředitel Sekce obecné metodiky a registrů

Datum: 18. ledna 2013

Podpis: _____

Asseco Central Europe, a.s.

Jméno: Ing. Radek Levíček

Funkce: člen představenstva

Datum: 18. ledna 2013

Podpis: _____

Asseco Central Europe, a.s.

Jméno: Ing. David Stoppani

Funkce: člen představenstva

Datum: 18. ledna 2013

Příloha č. 1 Dodatku č. 1

Příloha č. 3 Smlouvy - Věcný a časový harmonogram realizace díla

HARMONOGRAM

Funkční blok SIS	Popis výstupu	Fáze	ID výstupu	Zahájení	Dokončení	Délka [proj.dny]
CENTRAL - IN/OUT	nástroj na zpracování administrativních dat (transformace struktury dat)	1	02V041	DPS ^{*)}	31.7.2013	147
		2	02V042	1.9.2013	31.12.2013	83
		3	02V043	1.1.2014	31.5.2014	104
Generátor výstupních objektů (GVO)	generátor výstupních objektů (GVO), správa systému tvorby výstupních objektů (včetně realizace výpočtů výstupních objektů)	1	01C011	DPS ^{*)}	31.7.2013	147
		2	01C012	1.9.2013	31.12.2013	83
		3	01C013	1.1.2014	31.5.2014	104
INTEGRACE a požadavky na HW	definovaná a popsaná rozhraní za statistické úlohy, projekty, kvalitu	1	01S061	DPS ^{*)}	30.6.2013	168
		2	01S062	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	01S063	1.11.2013	31.1.2014	62
Modul Dante	integrace služeb evidenčního systému, příloha ZD č. 19 - 1.4.6, 1.4.8	1	02V031	DPS ^{*)}	15.7.2013	125
		2	02V032	1.8.2013	30.11.2013	86
		3	02V033	1.12.2013	28.2.2014	61
	nástroj pro zpracování vstupních dat v režimu on-line i off-line (odezva k uživateli, zátěž databáze) Příloha ZD č.19 - 1.4.1, 1.4.2	1	02V061	DPS ^{*)}	30.6.2013	168
		2	02V062	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	02V063	1.11.2013	31.1.2014	62
	nástroje pro sestavení podpůrného datového fondu statistické úlohy (projektu), Příloha ZD č. 19 - 1.4.5, 1.4.7	1	02V071	DPS ^{*)}	30.6.2013	168
		2	02V072	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	02V073	1.11.2013	31.1.2014	62
	příprava a tvorba kontrolních statistických výstupů a zřízení přístupu VPO ke vstupním datům v pohledu dle VIP vazba na metadatový návrhář výstupů	1	02V081	DPS ^{*)}	31.7.2013	147
		2	02V082	1.9.2013	31.12.2013	83
		3	02V083	1.1.2014	31.5.2014	104
	vazba na SMS ÚLOHY definice rozhraní VSTUP - CENTRAL vazba na UF	1	02V141	DPS ^{*)}	30.6.2013	168
		2	02V142	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	02V143	1.11.2013	31.1.2014	62
Modul Dante -WEB	řešení přímého přístupu a pořizování výkazů zpravodajskou jednotkou na webu ČSÚ včetně správy přístupů respondentů (zpravodajských jednotek)	1	02V091	DPS ^{*)}	30.6.2013	168
		2	02V092	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	02V093	1.11.2013	31.1.2014	62
	tvorba internetové podoby statistického dotazníku (individuální on-line režim)	1	02V121	DPS ^{*)}	30.6.2013	168
		2	02V122	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	02V123	1.11.2013	31.1.2014	62

^{*)}DPS – den podpisu (uzavření) smlouvy

Funkční blok SIS	Popis výstupu	Fáze	ID výstupu	Zahájení	Dokončení	Délka [proj.dny]
Modul Enrico	tvorba grafických podob výkazů (návrh, vzor, individuální výkaz), jejich úložiště, sestavení individuálních výkazů pro tisk	1	02V131	DPS ¹⁾	30.6.2013	168
		2	02V132	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	02V133	1.11.2013	31.1.2014	62
	vytvoření grafické podoby statistického výkazu (dotazníku) - vazba na SMS – ÚLOHY	1	02V161	DPS ¹⁾	30.6.2013	168
		2	02V162	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	02V163	1.11.2013	31.1.2014	62
Modul Isaac	vytvoření elektronického inteligentního dotazníku (off-line režim - PDF)	1	02V151	DPS ¹⁾	30.6.2013	168
		2	02V152	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	02V153	1.11.2013	31.1.2014	62
Modul Richard (kompilátor technických projektů)	sestavení statistických projektů a statistických úloh, evidence statistických projektů a statistických úloh	1	01S081	DPS ¹⁾	30.6.2013	168
		2	01S082	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	01S083	1.11.2013	31.1.2014	62
Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby	monitoring diseminace a evidence zpětné vazby	1	03D011	DPS ¹⁾	31.7.2013	147
		2	03D012	1.9.2013	31.12.2013	83
		3	03D013	1.1.2014	31.5.2014	104
Plánování a řízení diseminace (Katalog produktů)	plánování a řízení diseminace (Katalog produktů, kalendáře a harmonogramy, podpora poskytování výstupů	1	03D021	DPS ¹⁾	30.4.2013	85
		2	03D022	1.4.2013	30.6.2013	83
		3	03D023	1.7.2013	31.1.2014	149
Plánování statistických úloh	nástroj pro plánování zpracování statistických úloh	1	02V051	DPS ¹⁾	31.7.2013	147
		2	02V052	1.9.2013	31.12.2013	83
		3	02V053	1.1.2014	31.5.2014	104
Podpora ekonomických procesů diseminace	podpora ekonomických procesů diseminace (evidence administrativních úkonů spojených s procesem diseminace produktů a služeb ČSÚ)	1	03D051	DPS ¹⁾	15.7.2013	125
		2	03D052	1.8.2013	30.11.2013	86
		3	03D053	1.12.2013	28.2.2014	61
POZADAVEK	evidence požadavků uživatelů na změny a doplnění statistických informací, resp. na výstupy (interní, statistická služba, ostatní externí) - vazba SMS ÚLOHY, DISEMINACE	1	02V011	DPS ¹⁾	31.7.2013	147
		2	02V012	1.9.2013	31.12.2013	83
		3	02V013	1.1.2014	31.5.2014	104
Registr uživatelů diseminačních produktů	registr uživatelů diseminačních produktů (vč. databáze uživatelů, propojení s trezory identit)	1	03D031	DPS ¹⁾	30.6.2013	168
		2	03D032	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	03D033	1.11.2013	31.1.2014	62

Funkční blok SIS	Popis výstupu	Fáze	ID výstupu	Zahájení	Dokončení	Délka [proj.dny]
Single Sign On (SSO)	spolupráce s trezorem externích identit vazba na SSO	1	02V101	DPS ^{*)}	30.6.2013	168
		2	02V102	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	02V103	1.11.2013	31.1.2014	62
	spolupráce s trezorem interních identit	1	02V111	DPS ^{*)}	30.6.2013	168
		2	02V112	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	02V113	1.11.2013	31.1.2014	62
	zavedení podpory SSO - aktualizace interního trezoru identit a vytvoření trezoru identit pro externí uživatele	1	01S051	DPS ^{*)}	30.6.2013	168
		2	01S052	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	01S053	1.11.2013	31.1.2014	62
SMS-CENTRAL	systém inicializace a řízení centrálního zpracování (SMS - CENTRAL - Inicializace, Editace, Parametrizace, Realizace, Rozhraní, Správa)	1	01C021	DPS ^{*)}	15.7.2013	125
		2	01C022	1.8.2013	30.11.2013	86
		3	01C023	1.12.2013	28.2.2014	61
SMS-ČASOVÉ ŘADY	evidence o časových řadách	1	01S071	DPS ^{*)}	31.7.2013	147
		2	01S072	1.9.2013	31.12.2013	83
		3	01S073	1.1.2014	31.5.2014	104
SMS-KVALITA	správa systému o kvalitě	1	01S101	DPS ^{*)}	15.7.2013	125
		2	01S102	1.8.2013	30.11.2013	86
		3	01S103	1.12.2013	28.2.2014	61
	Vybudování jednotného úložiště informací o kvalitě	1	01C041	DPS ^{*)}	15.7.2013	125
		2	01C042	1.8.2013	30.11.2013	86
		3	01C043	1.12.2013	28.2.2014	61
SMS-VYSTUPY	metadatový návrhář výstupů	1	01S091	DPS ^{*)}	15.7.2013	125
		2	01S092	1.8.2013	30.11.2013	86
		3	01S093	1.12.2013	28.2.2014	61
Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE	informační portál pro zpravodajské jednotky	1	02V021	DPS ^{*)}	30.6.2013	168
		2	02V022	1.7.2013	30.10.2013	86
		3	02V023	1.11.2013	31.1.2014	62
	vizuální integrace ostatních webových aplikací SISu (jednotný grafický styl)	1	03D041	DPS ^{*)}	30.4.2013	85
		2	03D042	1.4.2013	31.12.2013	210
		3	03D043	1.1.2014	31.5.2014	104
	vnější rozhraní - kompletní přebudování redakčního systému včetně radikální změny struktury webové prezentace ČSÚ	1	03D071	DPS ^{*)}	31.7.2013	147
		2	03D072	1.9.2013	31.12.2013	83
		3	03D073	1.1.2014	31.5.2014	104
Vnitřní rozhraní SIS/DISEMINACE	vnitřní rozhraní - výměna dat a metadat pro potřeby diseminace z ostatních subsystémů (VDB, DWH, SMS, REGISTRY, EVID, KVALITA)	1	03D061	DPS ^{*)}	31.7.2013	147
		2	03D062	1.9.2013	31.12.2013	83
		3	03D063	1.1.2014	31.5.2014	104

^{*)}DPS – den podpisu (uzavření) smlouvy