

Název projektu:

Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR

Příjemce: Česká republika – Český statistický úřad

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

DODATEK Č. 1 (č. ev. dodatku ČSÚ 226-2013-D)

**ke Smlouvě o komplexní dodávce produktů a služeb č. ev. 225-2013-S
(dále jen „Smlouva“)**

mezi smluvními stranami

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem: Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

zastoupen/jednající: Ing. František Konečný, vrchní ředitel Sekce obecné metodiky a registrů

IČO: 00025593

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 2923-001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

DATASYS s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28862

se sídlem: Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3

zastoupena/jednající: Ing. Romanem Brestovanským, jednatel

IČO: 61249157

DIČ: CZ61249157

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu: 27-9647490267/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Objednatel uzavřel se Zhotovitelem Smlouvu o komplexní dodávce produktů a služeb č. ev. ČSÚ: 225-2013-S na základě výsledku otevřeného řízení vedoucího k zadání veřejné zakázky „VZ004 ICT“ zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“); neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci veřejné zakázky byla Objednatelům jako zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodnější (dále jen „Veřejná zakázka“);
2. z důvodu nepředvídatelné doby prodlevy se zadávacím řízením Veřejné zakázky, která byla způsobena zejména prodloužením lhůty pro podání nabídek a postupem neúspěšných uchazečů o Veřejnou zakázku, došlo k značnému posunu termínu uzavření Smlouvy oproti předpokládanému termínu (1. 10. 2013), kdy již není objektivně možné, aby Zhotovitel dodržel závazné termíny plnění uvedené v příloze č. 2 Smlouvy – „Detailní věcný a časový harmonogram plnění“. Proto je nutné, aby Objednatel využil svého práva, se kterým byli seznámeni všichni uchazeči o Veřejnou zakázku a které bylo upraveno v čl. 4 zadávací dokumentace Veřejné zakázky a to, aby ze strany Objednatelů došlo k přiměřenému prodloužení jednotlivých termínů plnění;
3. Veřejná zakázka je součástí projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06396), který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a žádost Objednatelů o prodloužení termínů plnění Veřejné zakázky ve smyslu předchozího odstavce byla schválena poskytovatelem dotace;

se Objednatel a Zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na následující změně Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“):

II. Změny Smlouvy

1. V čl. IV odst. 4.1 Smlouvy se stávající tabulka nahrazuje tabulkou novou v následujícím znění:

Etapa	Termín plnění
1. Etapa	od 2. 12. 2013 nejpozději do 16. 1. 2014
2. Etapa	od 16. 1. 2014 nejpozději do 17. 2. 2014
3. Etapa	v období 16. 1. 2014 - 1. 3. 2015 dle podmínek uvedených ve Smlouvě
4. Etapa	po dobu 60 měsíců od akceptace

	Dodávky jako celku dle Smlouvy Objednatel
5. Etapa	v rámci období plnění 4. Etapy a to za podmínek uvedených ve výzvě Objednatele dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy

2. Příloha č. 2 Smlouvy „Detailní věcný a časový harmonogram plnění“ se nahrazuje novou Přílohou č. 2 Smlouvy „Detailní věcný a časový harmonogram plnění“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 obsahuje následující přílohy:

Příloha č. 1 Detailní věcný a časový harmonogram plnění

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření druhou ze smluvních stran při dodržení zákonných formálních náležitostí.
- Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku č. 1 byla dosažena v souladu s jejich vůlí, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a na základě jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel:

Zhotovitel:

Podpis: _____

Podpis: _____

Česká republika - Český statistický úřad

DATASYS s.r.o.

Jméno: Ing. František Konečný

Jméno: Ing. Roman Brestovanský

Funkce: vrchní ředitel Sekce obecné metodiky a registrů

Funkce: jednatel

Datum: 2.12.2013

Datum: 2.12.2013

Příloha č. 1 Dodatku č. 1
Příloha č. 2 Smlouvy - Detailní věcný a časový harmonogram plnění

Etapa	Popis aktivity	Kroky	Termín
1. Etapa Dodávky	Příprava infrastrukturního prostředí výpočetních středisek zadavatele a prostředí housingu pro záložní pracoviště (housing)	Analýza	2.12.2013 – 16.1.2014
		Vyhodnocení a schválení Zadavatelem	
		Implementace	
		Akceptace	
2. Etapa Dodávky	Dodávka HW, základního SW a zprovoznění, instalace a implementace základního SW, včetně dodávky do záložního pracoviště (housing)	Analýza	16.1.2014 – 17.2.2014
		Vyhodnocení a schválení Zadavatelem	
		Implementace	
		Akceptace	
3. Etapa Služeb	Technická asistence při migraci (včetně migrace dat a databází) a aplikací (optimalizace základního a standardního aplikačního SW)	Analýza	16.1.2014 – 1.3.2015
		Vyhodnocení a schválení Zadavatelem	
		Implementace	
		Akceptace	
4. Etapa Služeb	Standardní služby včetně housingu záložního pracoviště (housing)	Analýza	60 měsíců od okamžiku akceptace dodávek HW a SW; předpokládané termíny plnění 17.2.2014 – 17.2.2019
		Vyhodnocení a schválení Zadavatelem	
		Implementace	
		Akceptace	
5. Etapa	Nadstandardní služby	Analýza	60 měsíců od okamžiku akceptace dodávek HW a SW; předpokládané termíny plnění 17. 2. 2014 – 17. 2. 2019
		Vyhodnocení a schválení Zadavatelem	
		Implementace	
		Akceptace	