

DODATEK Č. 1
(č. ev. dodatku ČSÚ 051-2014-D)

*k Prováděcí smlouvě č. 4 ev. č. ČSÚ 182-2013-S uzavřené dne 14. 1. 2014 na plnění
dílčí veřejné zakázky s názvem „Datová tržiště – Etapa 3 – Analýza statistické
domény sociálních statistik“ (dále jen „Prováděcí smlouva“)*

uzavřený mezi

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

zastoupený

Ing. Františkem Konečným, vrchním ředitelem Sekce obecné metodiky a registrů

IČO: 00025593

(dále jen „objednatel“)

a

Softec CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 62

zastoupena Ing. Máriem Mitasem, jednatelem (na základě plné moci)

IČO: 27919005, DIČ: CZ27919005

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
126474

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1181102122/5500

(dále jen „dodavatel“)

I. Úvodní ustanovení

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Objednatel uzavřel s dodavatelem dne 21. 2. 2013 Rámcovou smlouvu na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ (dále jen „*Rámcová smlouva*“);
2. Na základě výzvy k podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky “ *Datová tržiště – Etapa 3 – Analýza statistické domény sociálních statistik*“ podle ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která byla účastníkům Rámcové smlouvy zaslána dne 18. 11. 2013 (dále jen „*Výzva*“) a základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, byla s dodavatelem dne 14. 1. 2014 uzavřena v souladu s výsledkem řízení realizovaného na základě Rámcové smlouvy prováděcí smlouva č. 4 na plnění dílčí veřejné zakázky, tj. Prováděcí smlouva, která se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy s upřesňujícími podmínkami souvisejícími s konkrétním předmětem dílčí veřejné zakázky uvedenými v Prováděcí smlouvě;
3. Z důvodů ležících na straně objednatele došlo ke zpoždění v poskytnutí některých podkladů dodavateli nutných pro dokončení části plnění dle Prováděcí smlouvy (návrh), což má dopad do termínu zpracování návrhu a současně i do navazujících termínů v harmonogramu plnění dle Prováděcí smlouvy;

se objednatel a dodavatel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na následující změně Prováděcí smlouvy (dále jen „*Dodatek č. 1*“):

II. Změny Prováděcí smlouvy

1. V článku II. Prováděcí smlouvy „*Doba plnění předmětu Prováděcí smlouvy*“ se nahrazuje původní termín „*do 70 dnů*“ novým termínem „*do 84 dnů*“.
2. V kapitole 1.15 (Harmonogram činností – relativní) přílohy č. 1 Smlouvy se:
 - i) v části „*Činnosti přípravné*“ nahrazuje u položky „*návrh architektury*“ původní počet dnů „*63*“ novým počtem dnů „*77*“;
 - ii) v části „*Činnosti přípravné*“ nahrazuje u položky „*tvorba ostatních výstupů*“ původní počet dnů „*70*“ novým počtem dnů „*84*“;
 - iii) v části „*Činnosti programátorské a ověřovací*“ nahrazuje u položky „*oponentura*“ původní počet dnů „*56*“ novým počtem dnů „*70*“;
 - iv) v části „*Činnosti zajišťující a dokončovací*“ nahrazuje u položky „*prezentace uživatelům*“ původní počet dnů „*63*“ novým počtem dnů „*77*“;
 - v) v části „*Činnosti zajišťující a dokončovací*“ nahrazuje u položky „*vytvoření dokumentace*“ původní počet dnů „*70*“ novým počtem dnů „*84*“; a
 - vi) v části „*Ukončení prací*“ nahrazuje původní počet dnů „*70*“ novým počtem dnů „*84*“.

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a dodavatel jedno (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření druhou ze smluvních stran při dodržení zákonných formálních náležitostí.
4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku č. 1 byla dosažena v souladu s jejich vůlí, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a na základě jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:


Za dodavatele:

V Praze dne 19.3.2014

V Praze dne 19.3.2014



Česká republika – Český statistický úřad
Ing. František Konečný
vrchní ředitel Sekce obecné metodiky a
registrů



Softec CZ, spol. s r.o.
Ing. Mária Mitas
jednatel společnosti
(na základě plné moci)