Příloha č. 4 smlouvy o dílo
Harmonogram objednatele

Předběžný časový harmonogram postupu prací při pokládce podlahových krytin

Popis místností		Časový průběh realiazce ve dnech																								
čísla místností	přibližná výměra	1-5	6-7	8-12	13-14	15-19	20-21	22-26	27-29	30-32	33-35	36-38	39-42	43-47	48-49	50-54	55-56	57-61	62-63	64-67	68-70	71-75	76-77	78-81	82-84	85-89
301, 302, 303, 304	83 m2																									
305, 306, 307, 308	75 m2																									
309, 310, 311, 312	91 m2																									
313, 314, 315, 316	75 m2																									
chodba 319	68 m2																									
201, 202, 203, 204	66 m2																									
205, 206, 207, 208	93 m2																									
209, 210, 211, 212	99 m2																									
213, 214, 225	85 m2																									
chodba 226	61 m2																									
401, 403, 404	58 m2																									
405, 408, 409	53 m2																									
412, 414	56 m2																									
chodba 416	64 m2																									