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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01C011 Popis: generátor výstupních objektů (GVO), správa 

systému tvorby výstupních objektů (včetně 
realizace výpočtů výstupních objektů) 

Funkční blok: 
Generátor výstupních 
objektů (GVO) 

Subsystém:  
CENTRAL 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 31. července 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  147 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
uživatelské a programátorské části (parser metadatového popisu do SQL, příznaky 
primární důvěrnosti,dávkové a externí spouštění tvorby výstupních objektů, výstupy 
pro VPO, agregace do UF) ověřeného na krátkodobých statistikách 
Výstup 
generátor výstupních objektů, správa systému tvorby výstupních objektů (včetně 
realizace výpočtů výstupních objektů) 
Vazby 
SMS - KLAS, UKAZ, SMS - VYSTUPY, DWH, VDBProgramátorské rozhraní, 
vstupním je SMS-VYSTUPY a SMS-KLAS,UKAZ, výstupní UF 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01C012 Popis: generátor výstupních objektů (GVO), správa 

systému tvorby výstupních objektů (včetně 
realizace výpočtů výstupních objektů) 

Funkční blok: 
Generátor výstupních 
objektů (GVO) 

Subsystém:  
CENTRAL 

Zahájení: 1. září 2013 
Ukončení: 31. prosince 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  83 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení 
uživatelské a programátorské části (parser metadatového popisu do SQL, příznaky 
primární důvěrnosti, dávkové a externí spouštění tvorby výstupních objektů, výstupy 
pro VPO, agregace doUF)) na krátkodobých statistikách a ročních strukturálních 
statistikách, ověření formou pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
generátor výstupních objektů, správa systému tvorby výstupních objektů (včetně 
realizace výpočtů výstupních objektů) 
Vazby 
SMS - KLAS, UKAZ, SMS - VYSTUPY, DWH, VDBProgramátorské rozhraní, 
vstupním je SMS-VYSTUPY a SMS-KLAS,UKAZ, výstupní UF 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01C013 Popis: generátor výstupních objektů (GVO), správa 

systému tvorby výstupních objektů (včetně 
realizace výpočtů výstupních objektů) 

Funkční blok: 
Generátor výstupních 
objektů (GVO) 

Subsystém:  
CENTRAL 

Zahájení: 1. ledna 2014 
Ukončení: 31. května 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  104 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování uživatelské a programátorské části (parser metadatového popisu do SQL, 
příznaky primární důvěrnosti, dávkové a externí spouštění tvorby výstupních objektů, 
výstupy proVPO, agregace do UF) na krátkodobých statistikách, ročních 
strukturálních statistikách a ostatních úlohách - příprava pro zpracování roku 2014, 
převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, převod do 
rutinního provozu 
Výstup 
generátor výstupních objektů, správa systému tvorby výstupních objektů (včetně 
realizace výpočtů výstupních objektů) 
Vazby 
SMS - KLAS, UKAZ, SMS - VYSTUPY, DWH, VDBProgramátorské rozhraní, 
vstupním je SMS-VYSTUPY a SMS-KLAS,UKAZ, výstupní UF 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01C021 Popis: systém inicializace a řízení centrálního 

zpracování (SMS - CENTRAL - Inicializace, 
Editace, Parametrizace, Realizace, Rozhraní, 
Správa) 

Funkční blok: 
SMS-CENTRAL 

Subsystém:  
CENTRAL 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 30. června 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  125 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
ověřený na krátkodobých statistikách 
Výstup 
systém inicializace a řízení centrálního zpracování 
Vazby 
SMS - KLASVýstupní rozhraní pro ostatní subsystémy (SMS - Kvalita, SIS - VSTUP, 
SIS - CENTRAL, VDB, Diseminace, Registry) 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01C022 Popis: systém inicializace a řízení centrálního 

zpracování (SMS - CENTRAL - Inicializace, 
Editace, Parametrizace, Realizace, Rozhraní, 
Správa) 

Funkční blok: 
SMS-CENTRAL 

Subsystém:  
CENTRAL 

Zahájení: 1. srpna 2013 
Ukončení: 30. listopadu 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení na 
krátkodobých statistikách a ročních strukturálních statistikách, ověření formou 
pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
systém inicializace a řízení centrálního zpracování 
Vazby 
SMS - KLASVýstupní rozhraní pro ostatní subsystémy (SMS - Kvalita, SIS - VSTUP, 
SIS - CENTRAL, VDB, Diseminace, Registry) 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01C023 Popis: systém inicializace a řízení centrálního 

zpracování (SMS - CENTRAL - Inicializace, 
Editace, Parametrizace, Realizace, Rozhraní, 
Správa) 

Funkční blok: 
SMS-CENTRAL 

Subsystém:  
CENTRAL 

Zahájení: 1. prosince 2013 
Ukončení: 28. února 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  61 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování na krátkodobých statistikách, ročních strukturálních statistikách a ostatních 
úlohách, převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, 
převod do rutinnního provozu 
Výstup 
systém inicializace a řízení centrálního zpracování 
Vazby 
SMS - KLASVýstupní rozhraní pro ostatní subsystémy (SMS - Kvalita, SIS - VSTUP, 
SIS - CENTRAL, VDB, Diseminace, Registry) 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01C041 Popis: Vybudování jednotného úložiště informací o 

kvalitě 
Funkční blok: 
SMS-KVALITA 

Subsystém:  
CENTRAL 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 30. června 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  125 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení datového modelu a databáze SMS - KVALITA včetně návrhu 
prototypu APV pro SMS - KVALITA ověřeného na krátkodobých statistikách 
Výstup 
správa systému o kvalitě a jednotné úložiště informací o kvalitě 
Vazby 
SMS-CENTRAL, GVO, VSTUP (Dante)Vstupní: SMS-
ULOHY,KLAS,UKAZ,VYSTUPY,CASOVE RADY,POZADAVKY,CENTRAL a 
DISEMINACE, Výstupní: SMS-KVALITA - pro VDB a DISEMINACE 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01C042 Popis: Vybudování jednotného úložiště informací o 

kvalitě 
Funkční blok: 
SMS-KVALITA 

Subsystém:  
CENTRAL 

Zahájení: 1. srpna 2013 
Ukončení: 30. listopadu 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného datového modelu a databáze SMS - 
KVALITA a ověřeného APV pro SMS - KVALITA na krátkodobých statistikách a 
ročních strukturálních statistikách, vytvořena mapa kvality a zpracované reporty 
(zpráva, sebehodnotící formuláář, audit, manažerské reporty, tvorba ad-hoc 
formulářů a reportů), ověření formou pilotního testování, vyhodnocení pilotního 
testování 
Výstup 
správa systému o kvalitě a jednotné úložiště informací o kvalitě 
Vazby 
SMS-CENTRAL, GVO, VSTUP (Dante)Vstupní: SMS-
ULOHY,KLAS,UKAZ,VYSTUPY,CASOVE RADY,POZADAVKY,CENTRAL a 
DISEMINACE, Výstupní: SMS-KVALITA - pro VDB a DISEMINACE 
 
 
 
 
 
 



Příloha: RSIS_ZD001P28_Seznam_dilcich_akceptaci 
   

 
 

Strana 5/48 

 
PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01C043 Popis: Vybudování jednotného úložiště informací o 

kvalitě 
Funkční blok: 
SMS-KVALITA 

Subsystém:  
CENTRAL 

Zahájení: 1. prosince 2013 
Ukončení: 28. února 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  61 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
ověření datového modelu a databáze SMS - KVALITA a APV pro SMS - KVALITA na 
krátkodobých statistikách, ročních strukturálních statistikách a ostatních úlohách, 
naplněná mapa kvallity za tyto úlohy a zpracované reporty (zpráva, sebehodnotící 
formulář, audit, manažerské reporty, tvorba ad-hoc formulářů a reportů) - příprava 
pro rok 2014, převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, 
převod do rutinního provozu 
Výstup 
správa systému o kvalitě a jednotné úložiště informací o kvalitě 
Vazby 
SMS-CENTRAL, GVO, VSTUP (Dante)Vstupní: SMS-
ULOHY,KLAS,UKAZ,VYSTUPY,CASOVE RADY,POZADAVKY,CENTRAL a 
DISEMINACE, Výstupní: SMS-KVALITA - pro VDB a DISEMINACE 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S051 Popis: zavedení podpory SSO - aktualizace interního 

trezoru identit a vytvoření trezoru identit pro 
externí uživatele 

Funkční blok: 
Single Sign On (SSO) 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza společného přihlašování a využití trezoru identit, 
na jejím základě zpracovaný, projednaný a schválený návrh prototypového řešení 
Výstup 
zavedení podpory SSO – aktualizace interního trezoru identit a vytvoření trezoru 
identit pro externí uživatele 
Vazby 
DISEMINACE, VSTUP, autentizace do nástrojů SIS 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S052 Popis: zavedení podpory SSO - aktualizace interního 

trezoru identit a vytvoření trezoru identit pro 
externí uživatele 

Funkční blok: 
Single Sign On (SSO) 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného řešení konektorů trezoru identit pro externí a 
interní uživatele včetně funkčního společného přihlašování (SSO) dodaných aplikací, 
ověření formou pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
zavedení podpory SSO – aktualizace interního trezoru identit a vytvoření trezoru 
identit pro externí uživatele 
Vazby 
DISEMINACE, VSTUP, autentizace do nástrojů SIS 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S053 Popis: zavedení podpory SSO - aktualizace interního 

trezoru identit a vytvoření trezoru identit pro 
externí uživatele 

Funkční blok: 
Single Sign On (SSO) 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení správy trezoru identit interních a 
externích uživatelů včetně společného přihlašování (SSO), převedení do zkušebního 
provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, převod do rutinního provozu 
Výstup 
zavedení podpory SSO – aktualizace interního trezoru identit a vytvoření trezoru 
identit pro externí uživatele 
Vazby 
DISEMINACE, VSTUP, autentizace do nástrojů SIS 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S061 Popis: definovaná a popsaná rozhraní za statistické 

úlohy, projekty, kvalitu 
Funkční blok: 
INTEGRACE a 
požadavky na HW 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza datových rozhraní a na jejím základě zpracovaný, 
projednaný a schválený návrh řešení integrace datových rozhraní pro SSO, doplnění 
pro SMS - ULOHY, rozhraní SMS - KVALITA,  SMS - VYSTUPY, SMS -CASOVE 
RADY, SMS - CENTRAL, modduly Richard, Enrico, Dante, Isaac  a DISEMINACE, 
implementace a ověření v prototypech aplikačního programového vybavení 
krátkodobých statistik 
Výstup 
metadatová a datová rozhraní za statistické úlohy, projekty a kvalitu 
Vazby 
SMS - ULOHY 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S062 Popis: definovaná a popsaná rozhraní za statistické 

úlohy, projekty, kvalitu 
Funkční blok: 
INTEGRACE a 
požadavky na HW 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčních a otestovaných integračních rozhraní pro SSO, doplnění pro 
SMS - ULOHY, rozhraní SMS - KVALITA,  SMS - VYSTUPY, SMS -CASOVE RADY, 
SMS - CENTRAL, moduly Richard, Enrico, Dante, Isaac a DISEMINACE, jejich 
implementace na krátkodobýchstatistikách a ročních strukturálních statistikách, 
ověření formou pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
metadatová a datová rozhraní za statistické úlohy, projekty a kvalitu 
Vazby 
SMS - ULOHY 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S063 Popis: definovaná a popsaná rozhraní za statistické 

úlohy, projekty, kvalitu 
Funkční blok: 
INTEGRACE a 
požadavky na HW 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace integračních rozhraní na základě vyhodnocení pilotního 
ověření pro SSO, doplnění pro SMS - ULOHY, rozhraní SMS - KVALITA,  SMS - 
VYSTUPY, SMS -CASOVE RADY, SMS - CENTRAL, moduly Richard, Enrico, 
Dante, Isaac a DISEMINACE, plně funkčční implementace na krátkodobých 
statistikách, ročních strukturálních statistikách a ostatních úlohách - příprava pro rok 
2014, převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, převod 
do rutinního provozu 
Výstup 
metadatová a datová rozhraní za statistické úlohy, projekty a kvalitu 
Vazby 
SMS - ULOHY 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S071 Popis: evidence o časových řadách 
Funkční blok: 
SMS-ČASOVÉ ŘADY 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 31. července 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  147 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
ověřeného na krátkodobých statistikách 
Výstup 
Nástroj pro evidování časových řad, výstupní rozhraní 
Vazby 
SMS - KLAS, SMS - UKAZ, SMS - ULOHY, SMS - VYSTUPY, SMS - POŽADAVKY, 
SMS - KVALITA, DISEMINACE, SIS - VSTUP, SIS - CENTRAl a SMS - 
CENTRALvstupní - SMS - ULOHYX, SMS - KLAS, SMS - UKAZ, SMS- CENTRAL, 
výstupní - pro SMS - KVALITA, SIS - CENTRAL, SMS - CENTRAL, VDB, 
DISEMINACE a SMS-VYSTUPY 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S072 Popis: evidence o časových řadách 
Funkční blok: 
SMS-ČASOVÉ ŘADY 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. září 2013 
Ukončení: 31. prosince 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  83 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programového vybavení na 
krátkodobých statistikách a ročních strukturálních statistikách, ověření formou 
pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
Nástroj pro evidování časových řad, výstupní rozhraní 
Vazby 
SMS - KLAS, SMS - UKAZ, SMS - ULOHY, SMS - VYSTUPY, SMS - POŽADAVKY, 
SMS - KVALITA, DISEMINACE, SIS - VSTUP, SIS - CENTRAl a SMS - 
CENTRALvstupní - SMS - ULOHYX, SMS - KLAS, SMS - UKAZ, SMS- CENTRAL, 
výstupní - pro SMS - KVALITA, SIS - CENTRAL, SMS - CENTRAL, VDB, 
DISEMINACE a SMS-VYSTUPY 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S073 Popis: evidence o časových řadách 
Funkční blok: 
SMS-ČASOVÉ ŘADY 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. ledna 2014 
Ukončení: 31. května 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  104 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě výsledků pilotního testování 
na krátkodobých statistikách a ročních strukturálních statistikách a zavedení 
ostatních úloh do SIS, převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního 
provozu, převood do rutinního provozu 
 
Výstup 
Nástroj pro evidování časových řad, výstupní rozhraní 
Vazby 
SMS - KLAS, SMS - UKAZ, SMS - ULOHY, SMS - VYSTUPY, SMS - POŽADAVKY, 
SMS - KVALITA, DISEMINACE, SIS - VSTUP, SIS - CENTRAl a SMS - 
CENTRALvstupní - SMS - ULOHYX, SMS - KLAS, SMS - UKAZ, SMS- CENTRAL, 
výstupní - pro SMS - KVALITA, SIS - CENTRAL, SMS - CENTRAL, VDB, 
DISEMINACE a SMS-VYSTUPY 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S081 Popis: sestavení statistických projektů a statistických 

úloh, evidence statistických projektů a 
statistických úloh 

Funkční blok: 
Modul Richard 
(kompilátor technických 
projektů) 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu APV ověřeného na technických 
projektech krátkodobých statistik včetně jednoho TP bez osnovy 
Výstup 
modul RICHARD - sestavení statistického prováděcícho (technického) projektu 
(úlohy), evidence o TP 
Vazby 
SMS ULOHY, ENRICO, ISAAC 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S082 Popis: sestavení statistických projektů a statistických 

úloh, evidence statistických projektů a 
statistických úloh 

Funkční blok: 
Modul Richard 
(kompilátor technických 
projektů) 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení na 
technických projektech krátkodobých a ročních strukturálních statistik, a jednoho 
kompletního TP bez osnovy, ověření formou pilotního testování, vyhodnocení 
pilotního testování 
Výstup 
modul RICHARD - sestavení statistického prováděcícho (technického) projektu 
(úlohy), evidence o TP 
Vazby 
SMS ULOHY, ENRICO, ISAAC 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S083 Popis: sestavení statistických projektů a statistických 

úloh, evidence statistických projektů a 
statistických úloh 

Funkční blok: 
Modul Richard 
(kompilátor technických 
projektů) 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování na technických projektech krátkodobých a ročních strukturálních statistik, 
ostatních úlohách a nejméně jednoho technického projektu bez osnovy, převedení 
do zkušebníhoprovozu, vyhodnocení zkušebního provozu, převod do rutinního 
provozu 
Výstup 
modul RICHARD - sestavení statistického prováděcícho (technického) projektu 
(úlohy), evidence o TP 
Vazby 
SMS ULOHY, ENRICO, ISAAC 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S091 Popis: metadatový návrhář výstupů 
Funkční blok: 
SMS-VYSTUPY 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 30. června 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  125 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu APV ověřeného na krátkodobých 
statistikách 
Výstup 
SMS VYSTUPY, návrh struktury XML,  výstupní rozhraní pro VSTUP, SMS- 
CENTRAl, CENTRAl a VDB 
Vazby 
SMS - KLAS, SMS - UKAZ, SMS - ULOHY, DANTE, GVO, VDB, DWH, načtení dat z 
GVS (současný systém)Definovat výstupní rozhraní, Vstupní - SMS - ULOHY, SMS - 
KLAS, SMS - UKAZ 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S092 Popis: metadatový návrhář výstupů 
Funkční blok: 
SMS-VYSTUPY 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. srpna 2013 
Ukončení: 30. listopadu 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení na 
krátkodobých statistikách a ročních strukturálních statistikách, ověření formou 
pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
SMS VYSTUPY, návrh struktury XML,  výstupní rozhraní pro VSTUP, SMS- 
CENTRAl, CENTRAl a VDB 
Vazby 
SMS - KLAS, SMS - UKAZ, SMS - ULOHY, DANTE, GVO, VDB, DWH, načtení dat z 
GVS (současný systém)Definovat výstupní rozhraní, Vstupní - SMS - ULOHY, SMS - 
KLAS, SMS - UKAZ 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S093 Popis: metadatový návrhář výstupů 
Funkční blok: 
SMS-VYSTUPY 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. prosince 2013 
Ukončení: 28. února 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  61 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování na krátkodobých statistikách, ročních strukturálních statistikách a ostatních 
úlohách, převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, 
převod do rutinnního provozu 
Výstup 
SMS VYSTUPY, návrh struktury XML,  výstupní rozhraní pro VSTUP, SMS- 
CENTRAl, CENTRAl a VDB 
Vazby 
SMS - KLAS, SMS - UKAZ, SMS - ULOHY, DANTE, GVO, VDB, DWH, načtení dat z 
GVS (současný systém)Definovat výstupní rozhraní, Vstupní - SMS - ULOHY, SMS - 
KLAS, SMS - UKAZ 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S101 Popis: správa systému o kvalitě 
Funkční blok: 
SMS-KVALITA 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 30. června 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  125 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh uživatelské části prototypu aplikačního programového vybavení pro 
SMS - KVALITA ověřeného na krátkodobých statistikách 
Výstup 
nástroje SMS pro kompletní správu statistických úloh a projektů 
Vazby 
SMS-CENTRAL, SMS-KLAS, VSTUP (Dante)Vstupní: SMS-
ULOHY,KLAS,UKAZ,VYSTUPY,CASOVE RADY,POZADAVKY,CENTRAL a 
DISEMINACE, Výstupní: SMS-KVALITA - pro VDB a DISEMINACE 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S102 Popis: správa systému o kvalitě 
Funkční blok: 
SMS-KVALITA 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. srpna 2013 
Ukončení: 30. listopadu 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programového vybavení 
uživatelské části pro SMS - KVALITA na krátkodobých statistikách a ročních 
strukturálních statistikách (vytvoření uživatelé, funkční správa uživatelů, sledování 
činnosti uživatelů, sppouštění vybraných úkonů a funkcionalit), ověření formou 
pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
nástroje SMS pro kompletní správu statistických úloh a projektů 
Vazby 
SMS-CENTRAL, SMS-KLAS, VSTUP (Dante)Vstupní: SMS-
ULOHY,KLAS,UKAZ,VYSTUPY,CASOVE RADY,POZADAVKY,CENTRAL a 
DISEMINACE, Výstupní: SMS-KVALITA - pro VDB a DISEMINACE 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   01S103 Popis: správa systému o kvalitě 
Funkční blok: 
SMS-KVALITA 

Subsystém:  
SMS 

Zahájení: 1. prosince 2013 
Ukončení: 28. února 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  61 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
ověření uživatelské části aplikačního programového vybavení pro SMS - KVALITA 
na krátkodobých statistikách a ročních strukturálních statistikách a ostatních úlohách, 
zavedeni všiichni uživatelé, ověřeny všechny funkcionality, ověřena flexibilita 
systému (změny, úpravy) - příprava pro rok 2014, převedení do zkušebního provozu, 
vyhodnocení zkušebního provozu, převod do rutinního provozu 
Výstup 
nástroje SMS pro kompletní správu statistických úloh a projektů 
Vazby 
SMS-CENTRAL, SMS-KLAS, VSTUP (Dante)Vstupní: SMS-
ULOHY,KLAS,UKAZ,VYSTUPY,CASOVE RADY,POZADAVKY,CENTRAL a 
DISEMINACE, Výstupní: SMS-KVALITA - pro VDB a DISEMINACE 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V011 Popis: evidence požadavků uživatelů na změny a 

doplnění statistických informací, resp. na 
výstupy (interní, statistická služba, ostatní 
externí) - vazba SMS ÚLOHY, DISEMINACE 

Funkční blok: 
POZADAVEK 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 31. července 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  147 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
iSMS - POŽADAVKY ověřený na interních uživatelích ve vazbě na krátkodobé 
statistiky 
Výstup 
nástroj (APV iSMS - POŽADAVKY) pro evidenci požadavků na statistické informace 
(webové rozhraní, formulář, workflow), datové úložiště, zpracování výstupů a reportů 
Vazby 
SMS - KLAS, SMS - UKAZ, SMS - ULOHYVstupní - SMS - ULOHYX, SMS - KLAS, 
SMS - UKAZ 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V012 Popis: evidence požadavků uživatelů na změny a 

doplnění statistických informací, resp. na 
výstupy (interní, statistická služba, ostatní 
externí) - vazba SMS ÚLOHY, DISEMINACE 

Funkční blok: 
POZADAVEK 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. září 2013 
Ukončení: 31. prosince 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  83 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení  iSMS - 
POŽADAVKY , schválený akceptační test - ověření interních a externích uživatelů 
(státní statistická služba), ověření formou pilotního testování, vyhodnocení pilotního 
testování 
Výstup 
nástroj (APV iSMS - POŽADAVKY) pro evidenci požadavků na statistické informace 
(webové rozhraní, formulář, workflow), datové úložiště, zpracování výstupů a reportů 
Vazby 
vstupy - SMS - ULOHY, SMS UKAZ, výstupní reporty 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V013 Popis: evidence požadavků uživatelů na změny a 

doplnění statistických informací, resp. na 
výstupy (interní, statistická služba, ostatní 
externí) - vazba SMS ÚLOHY, DISEMINACE 

Funkční blok: 
POZADAVEK 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. ledna 2014 
Ukončení: 31. května 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  104 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení  iSMS - POŽADAVKY na základě 
vyhodnocení pilotního testování pro interní a externí uživatele (všichni uživatelé), 
zahájení  sběru požadavků pro zjišťování 2014, převedení do zkušebního provozu, 
vyhodnocení zkušeebního provozu, převod do rutinního provozu 
Výstup 
nástroj (APV iSMS - POŽADAVKY) pro evidenci požadavků na statistické informace 
(webové rozhraní, formulář, workflow), datové úložiště, zpracování výstupů a reportů 
Vazby 
vstupy - SMS - ULOHY, SMS UKAZ, výstupní reporty 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V021 Popis: informační portál pro zpravodajské jednotky 
Funkční blok: 
Vnější rozhraní 
SIS/DISEMINACE 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu informací pro respondenty na Vnější 
rozhraní SIS/DISEMINACE 
Výstup 
Modul DANTE - rozhraní pro zpravodajské jednotky umožňující přímé pořízení dat 
prostřednictvím webové aplikace 
Vazby 
EVID, SMS-ULOHY, DISEMINACE 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V022 Popis: informační portál pro zpravodajské jednotky 
Funkční blok: 
Vnější rozhraní 
SIS/DISEMINACE 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení pro 
poskytování informací pro respondenty na základě Vnější rozhraní 
SIS/DISEMINACE, ověření formou pilotního testování, vyhodnocení pilotního 
testování 
Výstup 
Modul DANTE - rozhraní pro zpravodajské jednotky umožňující přímé pořízení dat 
prostřednictvím webové aplikace 
Vazby 
EVID, SMS-ULOHY, DISEMINACE 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V023 Popis: informační portál pro zpravodajské jednotky 
Funkční blok: 
Vnější rozhraní 
SIS/DISEMINACE 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního programového vybavení pro poskytování 
informací pro respondenty na základě Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE, ověření 
formou pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
Modul DANTE - rozhraní pro zpravodajské jednotky umožňující přímé pořízení dat 
prostřednictvím webové aplikace 
Vazby 
EVID, SMS-ULOHY, DISEMINACE 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V031 Popis: integrace služeb evidenčního systému, příloha 

ZD č. 19 - 1.4.6, 1.4.8 
Funkční blok: 
Modul Dante 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 30. června 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  125 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza sdílení dat dodávaných APV a aplikací EVID 
(především v oblasti sestavení inteligentních výkazů, jejich částí a mutací, uložení 
individuálních registrovaných inteligentních výkazů, aktualizace a sdílení atributů 
vedených v EEVID, načtení uložených ZS a VS, předání podkladů pro koordinační 
databázi) promítnutí do prototypů relevantních APV krákodobých statistik 
Výstup 
rozhraní pro zpravodajské jednotky umožňující přímé pořízení dat prostřednictvím 
webové aplikace 
Vazby 
Enrico, Isaac 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V032 Popis: integrace služeb evidenčního systému, příloha 

ZD č. 19 - 1.4.6, 1.4.8 
Funkční blok: 
Modul Dante 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. srpna 2013 
Ukončení: 30. listopadu 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného sdílení dat dodávaných APV s aplikací EVID, 
promítnutí do relevantních APV krákodobých statistik a ročních strukturálních 
statistik, ověření formou pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
rozhraní pro zpravodajské jednotky umožňující přímé pořízení dat prostřednictvím 
webové aplikace 
Vazby 
Enrico, Isaac 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V033 Popis: integrace služeb evidenčního systému, příloha 

ZD č. 19 - 1.4.6, 1.4.8 
Funkční blok: 
Modul Dante 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. prosince 2013 
Ukončení: 28. února 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  61 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace sdílení dat dodávaných APV s aplikací EVID, promítnutí 
změn do relevantních APV, převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení 
zkušebního provozu, převod do rutinního provozu 
Výstup 
rozhraní pro zpravodajské jednotky umožňující přímé pořízení dat prostřednictvím 
webové aplikace 
Vazby 
Enrico, Isaac 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V041 Popis: nástroj na zpracování administrativních dat 

(transformace struktury dat) 
Funkční blok: 
CENTRAL - IN/OUT 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 31. července 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  147 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
pro import externích souborů, převod do struktury společného úložiště, export do 
zvolených formátů, ppropojení s centrální databází, návrh správy systému 
Výstup 
nástroj pro vložení expertních odhadů do centrálního zpracování a DWH 
Vazby 
vazba na datový model centrálního zpracování, SMS - ULOHY, KLAS, UKAZ, 
CENTRALvstupní a výstupní rozhraní IN/OUT 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V042 Popis: nástroj na zpracování administrativních dat 

(transformace struktury dat) 
Funkční blok: 
CENTRAL - IN/OUT 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. září 2013 
Ukončení: 31. prosince 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  83 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programového vybavení pro 
import externích souborů, převod do struktury společného úložiště, export do 
zvolených formátů, propojení s centrální databází a fungující správou systému, 
ověření formou pilotníhho testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
nástroj pro vložení expertních odhadů do centrálního zpracování a DWH 
Vazby 
vazba na datový model centrálního zpracování, SMS - ULOHY, KLAS, UKAZ, 
CENTRALvstupní a výstupní rozhraní IN/OUT 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V043 Popis: nástroj na zpracování administrativních dat 

(transformace struktury dat) 
Funkční blok: 
CENTRAL - IN/OUT 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. ledna 2014 
Ukončení: 31. května 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  104 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení pro import externích souborů, převod 
do struktury společného úložiště, export do zvolených formátů, propojení s centrální 
databází a fungující správou systému, ověření na reálných datech pro přípravu 
zpracování2014, převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního 
provozu, převod do rutinního provozu 
Výstup 
nástroj pro vložení expertních odhadů do centrálního zpracování a DWH 
Vazby 
vazba na datový model centrálního zpracování, SMS - ULOHY, KLAS, UKAZ, 
CENTRALvstupní a výstupní rozhraní IN/OUT 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V051 Popis: nástroj pro plánování zpracování statistických 

úloh 
Funkční blok: 
Plánování statistických 
úloh 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 31. července 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  147 dní 
Detailní popis akceptace 
POZOR - vypadlo z řešení 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
SMS - ULOHY, DWH, Richard 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V052 Popis: nástroj pro plánování zpracování statistických 

úloh 
Funkční blok: 
Plánování statistických 
úloh 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. září 2013 
Ukončení: 31. prosince 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  83 dní 
Detailní popis akceptace 
POZOR - vypadlo z řešení 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
SMS - ULOHY, DWH, Richard 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V053 Popis: nástroj pro plánování zpracování statistických 

úloh 
Funkční blok: 
Plánování statistických 
úloh 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. ledna 2014 
Ukončení: 31. května 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  104 dní 
Detailní popis akceptace 
POZOR - vypadlo z řešení 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
SMS - ULOHY, DWH, Richard 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V061 Popis: nástroj pro zpracování vstupních dat v režimu 

on-line i off-line (odezva k uživateli, zátěž 
databáze) Příloha ZD č.19 - 1.4.1, 1.4.2 

Funkční blok: 
Modul Dante 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza návrh off-line a on-line režimu zpracování 
vstupních dat, na jejím základě zpracovaný, projednaný a schválený návrh řešení a 
realizace prototypu APV ověřeného na zpracování statistických úloh krátkodobých 
statistik 
Výstup 
Modul DANTE - komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a 
administrativních dat z dotazníků a databází 
Vazby 
SMS - ULOHY, DWH, RichardVstupní: SMS - ULOHY, SMS - KLAS, SMS - UKAZ; 
Isaac, Enrico jako interface; Výstupní - DANTE, EVID, aplikace Výkazy podle IČO 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V062 Popis: nástroj pro zpracování vstupních dat v režimu 

on-line i off-line (odezva k uživateli, zátěž 
databáze) Příloha ZD č.19 - 1.4.1, 1.4.2 

Funkční blok: 
Modul Dante 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programového vybavení 
statistických úloh krátkodobých a ročních strukturálních statistik (převzetí definice 
struktury a programu pro testování vazeb, založení úlohy, vstup dat, kontrola dat, 
nahrání dat zweb rozhraní, opravy dat, ověření off-line přístupu, ověření on-line 
přístupu, systém funkční pro interní zpracovatele, technology, respondenty, 
pracovníky VPO, programátory, opakovaně vyzkoušeno generování úloh pro rutinní 
zpracování), ověření formou pi 
Výstup 
Modul DANTE - komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a 
administrativních dat z dotazníků a databází 
Vazby 
SMS - ULOHY, DWH, Richard 
 
 
 



Příloha: RSIS_ZD001P28_Seznam_dilcich_akceptaci 
   

 
 

Strana 23/48 

 
PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V063 Popis: nástroj pro zpracování vstupních dat v režimu 

on-line i off-line (odezva k uživateli, zátěž 
databáze) Příloha ZD č.19 - 1.4.1, 1.4.2 

Funkční blok: 
Modul Dante 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování statistického zpracování výkazů na úlohách krátkodobých, ročních 
strukturálních statistik a ostatních úloh pro zpracovatelský rok 2014, plně funkční 
systém zpracování eelektronických výkazů v off-line a on-line režimu pro 
zpravodajské jednotky a pro interní zpracování (včetně opakovaného generování 
úloh), převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, převod 
do rutinního provozu 
Výstup 
Modul DANTE - komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a 
administrativních dat z dotazníků a databází 
Vazby 
SMS - ULOHY, DWH, Richard 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V071 Popis: nástroje pro sestavení podpůrného datového 

fondu statistické úlohy (projektu), Příloha ZD č. 
19 - 1.4.5, 1.4.7 

Funkční blok: 
Modul Dante 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Parametrizované sestavení datového fondu pro statistickou úlohu. 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
DWH, SMS - CENTRAL 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V072 Popis: nástroje pro sestavení podpůrného datového 

fondu statistické úlohy (projektu), Příloha ZD č. 
19 - 1.4.5, 1.4.7 

Funkční blok: 
Modul Dante 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Parametrizované sestavení datového fondu pro statistickou úlohu. 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
DWH, SMS - CENTRAL 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V073 Popis: nástroje pro sestavení podpůrného datového 

fondu statistické úlohy (projektu), Příloha ZD č. 
19 - 1.4.5, 1.4.7 

Funkční blok: 
Modul Dante 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Parametrizované sestavení datového fondu pro statistickou úlohu. 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
DWH, SMS - CENTRAL 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V081 Popis: příprava a tvorba kontrolních statistických 

výstupů a zřízení přístupu VPO ke vstupním 
datům v pohledu dle VIP vazba na metadatový 
návrhář výstupů 

Funkční blok: 
Modul Dante 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 31. července 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  147 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza přístupu uživatelů ke kontrolním výstupům a 
zpracovávaným datům a na jejím základě zpracovaný, projednaný a schválený návrh 
řešení a realizace prototypu APV ověřeného na zpracování statistických úloh 
krátkodobých statistik 
Výstup 
Modul Issac - funkconality generátoru výstupních objektů (kontrolní výstupy) 
vycházející z popisů vytvořených metadatovým návrhářem výstupů 
Vazby 
SMS - UKAZ, SMS - ULOHY, SMS - VYSTUPY, Dante 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V082 Popis: příprava a tvorba kontrolních statistických 

výstupů a zřízení přístupu VPO ke vstupním 
datům v pohledu dle VIP vazba na metadatový 
návrhář výstupů 

Funkční blok: 
Modul Dante 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. září 2013 
Ukončení: 31. prosince 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  83 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného přístupu uživatelů ke kontrolním výstupům a 
zpracovávaným datům včetně potřebného APV za statistické úlohy krátkodobých a 
ročních strukturálních statistik, ověření formou pilotního testování, vyhodnocení 
pilotního tesstování 
Výstup 
Modul Issac - funkconality generátoru výstupních objektů (kontrolní výstupy) 
vycházející z popisů vytvořených metadatovým návrhářem výstupů 
Vazby 
SMS - UKAZ, SMS - ULOHY, SMS - VYSTUPY, Dante 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V083 Popis: příprava a tvorba kontrolních statistických 

výstupů a zřízení přístupu VPO ke vstupním 
datům v pohledu dle VIP vazba na metadatový 
návrhář výstupů 

Funkční blok: 
Modul Dante 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. ledna 2014 
Ukončení: 31. května 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  104 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace přístupu uživatelů ke kontrolním výstupům a zpracovávaným 
datům včetně APV za statistické úlohy krátkodobých, ročních strukturálních statistik a 
ostatních úloh pro zpracovatelský rok 2014, převedení do zkušebního provozu, 
vyhodnocenní zkušebního provozu, převod do rutinního provozu 
Výstup 
Modul Issac - funkconality generátoru výstupních objektů (kontrolní výstupy) 
vycházející z popisů vytvořených metadatovým návrhářem výstupů 
Vazby 
SMS - UKAZ, SMS - ULOHY, SMS - VYSTUPY, Dante 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V091 Popis: řešení přímého přístupu a pořizování výkazů 

zpravodajskou jednotkou na webu ČSÚ včetně 
správy přístupů respondentů (zpravodajských 
jednotek) 

Funkční blok: 
Modul Dante -WEB 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
ověřený na krátkodobých statistikách- dodavatel prokáže základní funkčnost systému 
a bezpečnost navržženého řešení (ochrana individuálních údajů respondentů) 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
interní - ISAAC, Enrico externí EVID (obousměrná komunikace), certifikace v IS o 
ISVS 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V092 Popis: řešení přímého přístupu a pořizování výkazů 

zpravodajskou jednotkou na webu ČSÚ včetně 
správy přístupů respondentů (zpravodajských 
jednotek) 

Funkční blok: 
Modul Dante -WEB 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení na 
krátkodobých statistikách a ročních strukturálních statistikách, ověření formou 
pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování, dodavatel prokáže kompletní 
funkčnost systému abezpečnost navrženého řešení - zátěžový a penetrační test 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
interní - ISAAC, Enrico externí EVID (obousměrná komunikace), certifikace v IS o 
ISVS 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V093 Popis: řešení přímého přístupu a pořizování výkazů 

zpravodajskou jednotkou na webu ČSÚ včetně 
správy přístupů respondentů (zpravodajských 
jednotek) 

Funkční blok: 
Modul Dante -WEB 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního programového vybavení pro on-line pořizování 
výkazů zpravodajskou jednotkou na webu ČSÚ na základě vyhodnocení pilotního 
testování na krátkodobých statistikách, ročních strukturálních statistikách a ostatních 
úlohách, přřevedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, 
převod do rutinního provozu 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
interní - ISAAC, Enrico externí EVID (obousměrná komunikace), certifikace v IS o 
ISVS 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V101 Popis: spolupráce s trezorem externích identit vazba 

na SSO 
Funkční blok: 
Single Sign On (SSO) 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení trezoru identit pro externí uživatele a prototypu společného 
přihlašování (SSO), návrh na realizaci konektorů, datového modelu, požadavky na 
funkčnost, integgrace NIM a OID a správcovských aplikací 
Výstup 
zavedení podpory SSO – aktualizace interního trezoru identit a vytvoření trezoru 
identit pro externí uživatele 
Vazby 
DANTE, POZADAVKY, Registr uživatelů DISEMINACE 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V102 Popis: spolupráce s trezorem externích identit vazba 

na SSO 
Funkční blok: 
Single Sign On (SSO) 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného řešení trezoru identit pro externím uživatele a 
aplikace společného přihlašování (SSO), realizace konektorů, ustálení datového 
modelu a standardů přípravy aplikací, dokončena integrace NIM a OID a 
správcovských aplikaací, dodavatel prokáže kompletní funkčnost systému a 
bezpečnost navrženého řešení, ověření formou pilotního testování, vyhodnocení 
pilotního testování 
Výstup 
zavedení podpory SSO – aktualizace interního trezoru identit a vytvoření trezoru 
identit pro externí uživatele 
Vazby 
DANTE, POZADAVKY, Registr uživatelů DISEMINACE 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V103 Popis: spolupráce s trezorem externích identit vazba 

na SSO 
Funkční blok: 
Single Sign On (SSO) 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení správy trezoru identit externích 
uživatelů, převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, 
převod do rutinního provozu 
Výstup 
zavedení podpory SSO – aktualizace interního trezoru identit a vytvoření trezoru 
identit pro externí uživatele 
Vazby 
DANTE, POZADAVKY, Registr uživatelů DISEMINACE 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V111 Popis: spolupráce s trezorem interních identit 
Funkční blok: 
Single Sign On (SSO) 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení správy trezoru identit pro interní uživatele a prototypu 
společného přihlašování (SSO), návrh na realizaci konektorů, datového modelu, 
požadavky na funkčnostt, integrace NIM a OID a správcovských aplikací 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
ODYSEA, NIM, TI, OID 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V112 Popis: spolupráce s trezorem interních identit 
Funkční blok: 
Single Sign On (SSO) 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného řešení trezoru identit pro interní uživatele a 
aplikace společného přihlašování (SSO), realizace konektoru, ustálení datového 
modelu, dokončena integrace NIM a OID a správcovských aplikací, dodavatel 
prokáže kompletníí funkčnost systému a bezpečnost navrženého řešení, ověření 
formou pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
ODYSEA, NIM, TI, OID 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V113 Popis: spolupráce s trezorem interních identit 
Funkční blok: 
Single Sign On (SSO) 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení správy trezoru identit interních 
uživatelů, převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, 
převod do rutinního provozu 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
ODYSEA, NIM, TI, OID 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V121 Popis: tvorba internetové podoby statistického 

dotazníku (individuální on-line režim) 
Funkční blok: 
Modul Dante -WEB 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
ověřený na výkazech, jejich částí a jednotlivých sestavení mutací krátkodobých 
statistik (internetováá podoba výkazů) 
Výstup 
návrhář grafické podoby výkazu (matrice pro tisk) včetně úložiště 
Vazby 
EVID, Výkazy podle IČO, Adobe LiveCycle 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V122 Popis: tvorba internetové podoby statistického 

dotazníku (individuální on-line režim) 
Funkční blok: 
Modul Dante -WEB 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného APV a vytvořených individuálních 
internetových výkazů úloh krátkodobých a ročních strukturálních statistik, funkční 
spolupráce s EVIDenčním systémem, ověření formou pilotního testování, 
vyhodnocení pilotního testováníí 
Výstup 
návrhář grafické podoby výkazu (matrice pro tisk) včetně úložiště 
Vazby 
EVID, Výkazy podle IČO, Adobe LiveCycle 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V123 Popis: tvorba internetové podoby statistického 

dotazníku (individuální on-line režim) 
Funkční blok: 
Modul Dante -WEB 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování, funkční internetová podoba výkazů včetně sestavování individuálních 
výkazů, převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, 
převod do rutinního provozzu 
Výstup 
návrhář grafické podoby výkazu (matrice pro tisk) včetně úložiště 
Vazby 
EVID, Výkazy podle IČO, Adobe LiveCycle 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V131 Popis: tvorba grafických podob výkazů (návrh, vzor, 

individuální výkaz), jejich úložiště, sestavení 
individuálních výkazů pro tisk 

Funkční blok: 
Modul Enrico 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
ověřený na výkazech, jejich částí a jednotlivých sestavení mutací krátkodobých 
statistik (vzory výkazzů) 
Výstup 
Modul ENRICO - generátor grafické podoby výkazu (matrice pro tisk PDF) včetně 
úložiště 
Vazby 
SMS-ULOHY, SMS-KLASÚložiště grafických podob výkazů, dostupnost pro modul 
ISAAC, RICHARD, Výkazy podle IČO a internetovou prezentaci ČSÚ 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V132 Popis: tvorba grafických podob výkazů (návrh, vzor, 

individuální výkaz), jejich úložiště, sestavení 
individuálních výkazů pro tisk 

Funkční blok: 
Modul Enrico 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného APV a vytvořené výkazy(včetně částí a 
mutací) úloh krátkodobých a ročních strukturálních statistik, založeno a naplněno 
úložiště grafických podob výkazů za uvedené statistické úlohy, ověření formou 
pilotního testováníí, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
Modul ENRICO - generátor grafické podoby výkazu (matrice pro tisk PDF) včetně 
úložiště 
Vazby 
SMS-ULOHY, SMS-KLASÚložiště grafických podob výkazů, dostupnost pro modul 
ISAAC, RICHARD, Výkazy podle IČO a internetovou prezentaci ČSÚ 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V133 Popis: tvorba grafických podob výkazů (návrh, vzor, 

individuální výkaz), jejich úložiště, sestavení 
individuálních výkazů pro tisk 

Funkční blok: 
Modul Enrico 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování, vytvořené a bezchybné výkazy, jejich části a jednotlivá sestavení mutací 
úloh krátkodobých, ročních strukturálních statistik a ostatních úloh pro 
zpracovatelský rok 20014, těmito výkazy naplněno úložiště grafických podob výkazů, 
schválení vzorů tiskárnou a vzory výkazů dostupné na internetu ČSÚ, převedení do 
zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, převod do rutinního provozu 
Výstup 
Modul ENRICO - generátor grafické podoby výkazu (matrice pro tisk PDF) včetně 
úložiště 
Vazby 
SMS-ULOHY, SMS-KLASÚložiště grafických podob výkazů, dostupnost pro modul 
ISAAC, RICHARD a internetovou prezentaci ČSÚ 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V141 Popis: vazba na SMS ÚLOHY definice rozhraní 

VSTUP - CENTRAL vazba na UF 
Funkční blok: 
Modul DANTE 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu relace (rozhraní) mezi zpracovatelskou 
databází Modulu DANTE a subsystémem CENTRAL pro předání dat ve formátu UF 
(univerzální formát). 
Výstup 
nástroje SMS pro kompletní správu statistických úloh a projektů 
Vazby 
SMS - ULOHY, VSTUP, CENTRALSubsystém CENTRAL, UF. 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V142 Popis: vazba na SMS ÚLOHY definice rozhraní 

VSTUP - CENTRAL vazba na UF 
Funkční blok: 
Modul DANTE 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného rozhraní (relace) mezi zpracovatelskou 
databází Modulu DANTE a subsystémem CENTRAL pro předání dat ve formátu UF 
(univerzální formát). 
Výstup 
nástroje SMS pro kompletní správu statistických úloh a projektů 
Vazby 
SMS - ULOHY, VSTUP, CENTRALSubsystém CENTRAL, UF. 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V143 Popis: vazba na SMS ÚLOHY definice rozhraní 

VSTUP - CENTRAL vazba na UF 
Funkční blok: 
Modul DANTE 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace rozhraní (relace) mezi zpracovatelskou databází Modulu 
DANTE a subsystémem CENTRAL pro předání dat ve formátu UF (univerzální 
formát) 
Výstup 
nástroje SMS pro kompletní správu statistických úloh a projektů 
Vazby 
SMS - ULOHY, VSTUP, CENTRALSubsystém CENTRAL, UF. 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V151 Popis: vytvoření elektronického inteligentního 

dotazníku (off-line režim - PDF) 
Funkční blok: 
Modul Isaac 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
ověřený na inteligentních elektronických výkazech (PDF), jejich částí a jednotlivých 
sestavení mutacíí krátkodobých statistik (vzory výkazů) 
Výstup 
Modul ISAAC - inteligentní formulář pro zpravodajské jednotky (off-line, PDF) 
Vazby 
SMS-ULOHY, SMS-KLAS, EnricoVstupní: SMS - ULOHY, SMS - KLAS, SMS - 
UKAZ; Výstupní - DANTE, EVID, aplikace Výkazy podle IČO, Adobe LiveCycle 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V152 Popis: vytvoření elektronického inteligentního 

dotazníku (off-line režim - PDF) 
Funkční blok: 
Modul Isaac 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové a vytvořené 
inteligentní elektronické výkazy, jejich části a jednotlivá sestavení mutací úloh 
krátkodobých a ročních strukturálních statistik, založeno a naplněno úložiště za 
uvedené statistickéé úlohy, dokončena integrace s evidenčním systémem (aplikace 
EVID), ověření formou pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
Modul ISAAC - inteligentní formulář pro zpravodajské jednotky (off-line, PDF) 
Vazby 
SMS-ULOHY, SMS-KLAS, EnricoVstupní: SMS - ULOHY, SMS - KLAS, SMS - 
UKAZ; Výstupní - DANTE, EVID, aplikace Výkazy podle IČO, Adobe LiveCycle 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V153 Popis: vytvoření elektronického inteligentního 

dotazníku (off-line režim - PDF) 
Funkční blok: 
Modul Isaac 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování, vytvořené a bezchybné elektronické inteligentní výkazy (PDF), jejich části 
a jednotlivá sestavení mutací úloh krátkodobých, ročních strukturálních statistik a 
ostatnícch úloh pro zpracovatelský rok 2014, naplněno úložiště, individuální 
elektronické inteligentní výkazy (PDF) dostupné na internetu ČSÚ, převedení do 
zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, převod do rutinního provozu 
Výstup 
Modul ISAAC - inteligentní formulář pro zpravodajské jednotky (off-line, PDF) 
Vazby 
SMS-ULOHY, SMS-KLAS, EnricoVstupní: SMS - ULOHY, SMS - KLAS, SMS - 
UKAZ; Výstupní - DANTE, EVID, aplikace Výkazy podle IČO, Adobe LiveCycle 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V161 Popis: vytvoření grafické podoby statistického výkazu 

(dotazníku) - vazba na SMS - ULOHY 
Funkční blok: 
Modul Enrico 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
umožňujícího automatickou tvorbu základní grafické podoboby výkazů (částí, mutací) 
z metadat uloženýcch v SMS, a to za úlohy krátkodobých statistik 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
SMS - ULOHY, EVID 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V162 Popis: vytvoření grafické podoby statistického výkazu 

(dotazníku) - vazba na SMS - ULOHY 
Funkční blok: 
Modul Enrico 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programového vybavení 
umožňujícího automatickou tvorbu základní grafické podoboby výkazů (částí, mutací) 
z metadat uložených v SMS, a to za výkazy, jejich části a mutace úloh krátkodobých 
a ročních struktuurálních statistik, ověření formou pilotního testování, vyhodnocení 
pilotního testování 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
SMS - ULOHY, EVID 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   02V163 Popis: vytvoření grafické podoby statistického výkazu 

(dotazníku) - vazba na SMS - ULOHY 
Funkční blok: 
Modul Enrico 

Subsystém:  
VSTUP 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení umožňujícího automatickou tvorbu 
základní grafické podoboby výkazů (částí, mutací) z metadat uložených v SMS, a to 
za výkazy, jejich části a mutace úloh krátkodobých, ročních strukturálních statistik a 
ostatníchh úloh pro zpracovatelský rok 2014, k akceptaci budou vytvořeny všechny 
uvedené výkazy a ověřeny všechny požadované funkcionality, převedení do 
zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, převod do rutinního provozu 
Výstup 
komplexní systém pro pořízení a zpracování statistických a administrativních dat z 
dotazníků a databází 
Vazby 
SMS - ULOHY, EVID 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D011 Popis: monitoring diseminace a evidence zpětné 

vazby 
Funkční blok: 
Monitoring diseminace 
a evidence zpětné 
vazby 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 31. července 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  147 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
Výstup 
komplexní systém nástrojů podporujících proces diseminace statistických informací a 
statistických výstupů, lepší vyhledávání na webu ČSÚ, monitoring návštěvnosti 
Vazby 
samostatný modul 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D012 Popis: monitoring diseminace a evidence zpětné 

vazby 
Funkční blok: 
Monitoring diseminace 
a evidence zpětné 
vazby 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. září 2013 
Ukončení: 31. prosince 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  83 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení, ověření 
formou pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
komplexní systém nástrojů podporujících proces diseminace statistických informací a 
statistických výstupů, lepší vyhledávání na webu ČSÚ, monitoring návštěvnosti 
Vazby 
samostatný modul 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D013 Popis: monitoring diseminace a evidence zpětné 

vazby 
Funkční blok: 
Monitoring diseminace 
a evidence zpětné 
vazby 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. ledna 2014 
Ukončení: 31. května 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  104 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování, převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, 
převod do rutinního provozu 
Výstup 
komplexní systém nástrojů podporujících proces diseminace statistických informací a 
statistických výstupů, lepší vyhledávání na webu ČSÚ, monitoring návštěvnosti 
Vazby 
samostatný modul 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D021 Popis: plánování a řízení diseminace (Katalog 

produktů, kalendáře a harmonogramy, podpora 
poskytování výstupů 

Funkční blok: 
Plánování a řízení 
diseminace (Katalog 
produktů) 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. ledna 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  85 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
Výstup 
Katalog produktů - programové vybavení pro vytvoření jednotného Katalogu 
produktů, který bude obsahovat všechny výstupy ČSÚ 
Vazby 
samostatný modul 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D022 Popis: plánování a řízení diseminace (Katalog 

produktů, kalendáře a harmonogramy, podpora 
poskytování výstupů 

Funkční blok: 
Plánování a řízení 
diseminace (Katalog 
produktů) 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. března 2013 
Ukončení: 30. června 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  83 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení, zavedený 
kompletní Katalog produktů na rok 2013 (plný rozsah včetně zobrazení dat Katalogu 
na webu ČSÚ), ověření formou pilotního testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
Katalog produktů - programové vybavení pro vytvoření jednotného Katalogu 
produktů, který bude obsahovat všechny výstupy ČSÚ 
Vazby 
samostatný modul 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D023 Popis: plánování a řízení diseminace (Katalog 

produktů, kalendáře a harmonogramy, podpora 
poskytování výstupů 

Funkční blok: 
Plánování a řízení 
diseminace (Katalog 
produktů) 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  149 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování, bude zaveden Katalog produktů na rok 2014 včetně vazeb na ostatní 
systémy - převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, 
převod do rutinního provozzu 
Výstup 
Katalog produktů - programové vybavení pro vytvoření jednotného Katalogu 
produktů, který bude obsahovat všechny výstupy ČSÚ 
Vazby 
samostatný modul 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D031 Popis: registr uživatelů diseminačních produktů (vč. 

databáze uživatelů, propojení s trezory identit) 
Funkční blok: 
Registr uživatelů 
diseminačních produktů 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. května 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  168 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
Výstup 
Registr uživatelů umožňující jednotný přístup všem uživatelům (vč. možnosti 
registrace) 
Vazby 
SSO 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D032 Popis: registr uživatelů diseminačních produktů (vč. 

databáze uživatelů, propojení s trezory identit) 
Funkční blok: 
Registr uživatelů 
diseminačních produktů 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. července 2013 
Ukončení: 30. října 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení Registr 
uživatelů, schválený akceptační test registru uživatelů umožňující poskytování 
informací uživatelům prostřednictvím informačních služeb a internetové prezentace, 
zpracování náhlledů na strukturu uživatelů dle kategorií, ověření formou pilotního 
testování, vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
Registr uživatelů umožňující jednotný přístup všem uživatelům (vč. možnosti 
registrace) 
Vazby 
SSO 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D033 Popis: registr uživatelů diseminačních produktů (vč. 

databáze uživatelů, propojení s trezory identit) 
Funkční blok: 
Registr uživatelů 
diseminačních produktů 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. listopadu 2013 
Ukončení: 31. ledna 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  62 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování, převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, 
převod do rutinního provozu 
Výstup 
Registr uživatelů umožňující jednotný přístup všem uživatelům (vč. možnosti 
registrace) 
Vazby 
SSO 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D041 Popis: vizuální integrace ostatních webových aplikací 

SISu (jednotný grafický styl) 
Funkční blok: 
Vnější rozhraní 
SIS/DISEMINACE 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. října 2012 
Ukončení: 31. ledna 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  85 dní 
Detailní popis akceptace 
je součástí bloku DISEMINACE, funkční blok Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE 
(příloha č. 24, str. 13, 6.4. j)) 
Výstup 
sjednocení grafické podoby webových aplikací 
Vazby 
všechny nástroje SIS s web rozhraním 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D042 Popis: vizuální integrace ostatních webových aplikací 

SISu (jednotný grafický styl) 
Funkční blok: 
Vnější rozhraní 
SIS/DISEMINACE 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. března 2013 
Ukončení: 31. prosince 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  210 dní 
Detailní popis akceptace 
je součástí bloku DISEMINACE, funkční blok Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE 
(příloha č. 24, str. 13, 6.4. j)) 
Výstup 
sjednocení grafické podoby webových aplikací 
Vazby 
všechny nástroje SIS s web rozhraním 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D043 Popis: vizuální integrace ostatních webových aplikací 

SISu (jednotný grafický styl) 
Funkční blok: 
Vnější rozhraní 
SIS/DISEMINACE 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. ledna 2014 
Ukončení: 31. května 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  104 dní 
Detailní popis akceptace 
je součástí bloku DISEMINACE, funkční blok Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE 
(příloha č. 24, str. 13, 6.4. j)) 
Výstup 
sjednocení grafické podoby webových aplikací 
Vazby 
všechny nástroje SIS s web rozhraním 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D051 Popis: podpora ekonomických procesů diseminace 

(evidence administrativních úkonů spojených s 
procesem diseminace produktů a služeb ČSÚ) 

Funkční blok: 
Podpora ekonomických 
procesů diseminace 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 30. června 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  125 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
Výstup 
sjednocení grafické podoby webových aplikací 
Vazby 
samostatný modul 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D052 Popis: podpora ekonomických procesů diseminace 

(evidence administrativních úkonů spojených s 
procesem diseminace produktů a služeb ČSÚ) 

Funkční blok: 
Podpora ekonomických 
procesů diseminace 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. srpna 2013 
Ukončení: 30. listopadu 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  86 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení, ověřena 
podpora všech ekonomických procesů diseminace, formou pilotního testování, 
vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
sjednocení grafické podoby webových aplikací 
Vazby 
samostatný modul 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D053 Popis: podpora ekonomických procesů diseminace 

(evidence administrativních úkonů spojených s 
procesem diseminace produktů a služeb ČSÚ) 

Funkční blok: 
Podpora ekonomických 
procesů diseminace 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. prosince 2013 
Ukončení: 28. února 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  61 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování, plná a bezchybná podpora všech ekonomických procesů diseminace, 
převedení do zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, převod do 
rutinního provozu 
Výstup 
sjednocení grafické podoby webových aplikací 
Vazby 
samostatný modul 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D061 Popis: vnitřní rozhraní  - výměna dat a metadat pro 

potřeby diseminace z ostatních subsystémů 
(VDB, DWH, SMS, REGISTRY, EVID, 
KVALITA) 

Funkční blok: 
Vnitřní rozhraní 
SIS/DISEMINACE 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 31. července 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  147 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
Výstup 
nová webová prezentace ČSÚ – nová z hlediska struktury, vzhledu i správy 
Vazby 
Katalog produktů, VDB, databáze produktů, SMS - Výstupy 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D062 Popis: vnitřní rozhraní  - výměna dat a metadat pro 

potřeby diseminace z ostatních subsystémů 
(VDB, DWH, SMS, REGISTRY, EVID, 
KVALITA) 

Funkční blok: 
Vnitřní rozhraní 
SIS/DISEMINACE 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. září 2013 
Ukončení: 31. prosince 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  83 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení, ověření 
vazeb na VDB, DWH, SMS, REGISTRY a EVID formou pilotního testování, 
vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
nová webová prezentace ČSÚ – nová z hlediska struktury, vzhledu i správy 
Vazby 
Katalog produktů, VDB, databáze produktů, SMS - Výstupy 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D063 Popis: vnitřní rozhraní  - výměna dat a metadat pro 

potřeby diseminace z ostatních subsystémů 
(VDB, DWH, SMS, REGISTRY, EVID, 
KVALITA) 

Funkční blok: 
Vnitřní rozhraní 
SIS/DISEMINACE 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. ledna 2014 
Ukončení: 31. května 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  104 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování, uvedení do semirutinního provozu - provázání a zveřejňování dat 
prostřednictvím vnějšího rozhraní DISEMINACE, převedení do zkušebního provozu, 
vyhodnocení zkušebního pprovozu, převod do rutinního provozu 
Výstup 
nová webová prezentace ČSÚ – nová z hlediska struktury, vzhledu i správy 
Vazby 
Katalog produktů, VDB, databáze produktů, SMS - Výstupy 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D071 Popis: vnější rozhraní - kompletní přebudování 

redakčního systému včetně radikální změny 
struktury webové prezentace ČSÚ 

Funkční blok: 
Vnější rozhraní 
SIS/DISEMINACE 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. ledna 2013 
Ukončení: 31. července 2013 

Fáze:  1 Délka trvání:  147 dní 
Detailní popis akceptace 
Zpracovaná a oponovaná analýza a na jejím základě zpracovaný, projednaný a 
schválený návrh řešení a realizace prototypu aplikačního programového vybavení 
Výstup 
nová webová prezentace ČSÚ – nová z hlediska struktury, vzhledu i správy 
Vazby 
Katalog produktů, VDB, databáze produktů 
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PŘEHLED VÝSTUPŮ  

 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D072 Popis: vnější rozhraní - kompletní přebudování 

redakčního systému včetně radikální změny 
struktury webové prezentace ČSÚ 

Funkční blok: 
Vnější rozhraní 
SIS/DISEMINACE 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. září 2013 
Ukončení: 31. prosince 2013 

Fáze:  2 Délka trvání:  83 dní 
Detailní popis akceptace 
Předání plně funkčního a otestovaného aplikačního programové vybavení, převod 
historických dokumentů a zajištění požadovaných vazeb s ostatními systémy, 
zajištění kompletní prezentace všech statistických výstupů a informací v plném 
rozsahu včetně Kataloguu produktů na rok 2013, ověření formou pilotního testování, 
vyhodnocení pilotního testování 
Výstup 
nová webová prezentace ČSÚ – nová z hlediska struktury, vzhledu i správy 
Vazby 
Katalog produktů, VDB, databáze produktů 
 
 

PŘEHLED VÝSTUPŮ  
 

Projekt:   Redesign Statistického informačního systému 
Výběrové řízení:  č. 01 - Integrace, vstupní a výstupní systémy 
ID:   03D073 Popis: vnější rozhraní - kompletní přebudování 

redakčního systému včetně radikální změny 
struktury webové prezentace ČSÚ 

Funkční blok: 
Vnější rozhraní 
SIS/DISEMINACE 

Subsystém:  
DISEMINACE 

Zahájení: 1. ledna 2014 
Ukončení: 31. května 2014 

Fáze:  3 Délka trvání:  104 dní 
Detailní popis akceptace 
Provedení optimalizace aplikačního vybavení na základě vyhodnocení pilotního 
testování, uvedení do semirutinního provozu - zveřejnění Katalogu produktů na rok 
2014 včetně vazeb  a plné pokrytí průběžného zveřejňování informací a produktů 
2013, převedení ddo zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, převod 
do rutinního provozu 
Výstup 
nová webová prezentace ČSÚ – nová z hlediska struktury, vzhledu i správy 
Vazby 
Katalog produktů, VDB, databáze produktů 
 
 
 


	Příloha č. 28
	Seznam dílčích akceptací
	Název souboru: RSIS_ZD001P28_Seznam_dilcich_akceptaci.pdf


