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Harmonogram plnění 

Etapa Popis aktivity Termín 
1. Etapa Příprava infrastrukturního 

prostředí výpočetních středisek 
zadavatele a prostředí housingu 
pro záložní pracoviště (housing) 

1. 10. 2013 – 15. 11. 2013 

2. Etapa 
 

Dodávka HW, základního SW a 
zprovoznění, instalace a 

implementace základního SW, 
včetně dodávky do záložního 

pracoviště (housing) 

15. 11. 2013 – 16.12. 2013 
 

3. Etapa Technická asistence při migraci 
(včetně migrace dat a databází) 

a aplikací (optimalizace 
základního a standardního 

aplikačního SW) 

15. 11. 2013 – 31. 12. 2014 
 

4. Etapa Standardní služby včetně 
housingu záložního pracoviště 

(housing) 

60 měsíců od okamžiku 
akceptace dodávek HW a 
SW; předpokládané termíny 
plnění 16. 12. 2013 – 16. 
12. 2018 
 

5. Etapa Nadstandardní služby 60 měsíců od okamžiku 
akceptace dodávek HW a 
SW; předpokládané termíny 
plnění 16. 12. 2013 – 16. 
12. 2018 
 

Výše uvedené termíny jsou pouze informativní. Pokud z objektivních důvodů nebude možné smlouvu 
na plnění veřejné zakázky uzavřít k 1. 10. 2013, budou jednotlivé termíny plnění veřejné zakázky 
přiměřeně prodlouženy.  

 

 

 


	Příloha č. 09
	Harmonogram aktivit a dodávek  předmětu plnění
	Název souboru: RSIS_ZD004P09_harmonogram.pdf


		2013-06-25T16:10:10+0200
	Ing. František Konečný




