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1. Identifikační údaje

Investor stavby: Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10

Kontaktní odbor/osoba: Odbor hospodářské správy, majetku a investic, Ing. Pavla Schusterová 
(tel. 27 405 22 95, e-mail: pavla.schusterova@czso.cz)

Zadání: č.j. 1578/2016-22

Zpracovatel: Projektový ateliér Pavel Grbač a Zbyněk Marhoun
382 78 Lipno nad Vltavou 37
(tel.: 777 998 666, e-mail: pavelgrbac@gmail.cz)

Místo stavby: k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou, část Kobylnice

2. Popis zadání

Investor stavby vlastní v obci Lipno nad Vltavou, v části Kobylnice, na p.p.č. 178/1 a 179/1 v k.ú. Lipno 
nad Vltavou rekreační zařízení sestávající z 8 chatek a společného sociálního zařízení. Záměrem 
investora je vzhledem k plánované rekonstrukci 4 chatek (předchozí 4 chatky byly rekonstruovány v r. 
2005) navýšení investice o výstavbu vodovodního a kanalizačního řadu v areálu a provedení přípojek k
jednotlivým chatkám.

Zadáním je vyhotovení dvou variant napojení, a to:

Var. A -  napojení všech 8 chatek (č.e. 98, 100, 101, 102, 184, 186, 187 a 212)
Var. B -  napojení 4 chatek čekajících na rekonstrukci (č.e. 102, 184, 186 a 187)

3. Přehled výchozích podkladů

• katastrální a celková situace RZ s vyznačením objektů dodaná investorem
• projektová dokumentace pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na sousedním pozemku

p.p.č. 179/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou pro společnost Hamaga, a.s.
• vyjádření správce řešených inženýrských sítí Čevak, a.s.
• předběžné jednání s obcí Lipno nad Vltavou

4. Údaje o území

Řešená lokalita leží v severní části chatové osady Lipno - Kobylnice. Jedná se o zatravněný pozemek 
svažující se k jihovýchodu. RZ leží na pozemcích p.p.č. 178/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou o výměře 3 164 
m2 a p.p.č. 179/9 v k.ú. Lipno nad Vltavou o výměře 3 204 m2. Pozemky jsou v majektu investora 
stavby a jsou zapsány na LV č. 118 vedeném na Katastrálním úřadě v Českém Krumlově.
Pozemky jsou dostupné po místní zpevněné komunikaci na p.p.č. 200/3 v k.ú. Lipno nad Vltavou. 



5.  Údaje o souladu stavby s ÚP

Řešený záměr není v rozporu s aktuálním územním plánem obce Lipno nad Vltavou.

6.  Stávající stav

6.1. Kanalizace

Na pozemek p.p.č. 179/9 v k.ú. Lipno nad Vltavou je zavedena kanalizační přípojka z trub PVC 250 z 
roku 2010. Byla vybudována společně s probíhající stavbou kanalizace na sousedním pozemku p.p.č. 
179/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou. Přípojka vede z revizní šachty na p.p.č. 179/1 k jižní stěně společného 
sociálního zařízení na st.p.č. 179/4. Přípojka je napojena do kanalizačního řadu PVC 300 v soukromém
vlastnictví. Stávající kanalizace je zakreslena v situačních výkresech. Stávající řad je napojen do obecní 
ČOV.

6.2. Vodovod

Nad severní stěnou společného sociálního zařízení na st.p.č. 179/4 se nachází stávající studna s 
výstrojí pro čerpání vody vedené přípojkou o délce cca 4 m k rozvodům v sociálním zařízení. Studna je
zakreslena v situačních výkresech.

7.  Navrhovaný stav - navržené technické řešení

7.1.  Kanalizace

7.1.1.  Kanalizace - var. A

Pro napojení všech 8 chatek (č.e. 98, 100, 101, 102, 184, 186, 187 a 212) je uvažováno se stavbou 
gravitačních kanalizačních sběračů A, B a C z trub PVC 250, do které jsou svedeny gravitační přípojky z 
trub PVC 150 vedoucí k revizním šachtám u jednotlivých chat. Sběrač A je napojen do stávající revizní 
šachty a kanalizační přípojky na p.p.č. 179/9 a sběrače B a C jsou napojeny na p.p.č. 200/2 v k.ú. Lipno
nad Vltavou (v majetku obce Lipno nad Vltavou) na stáv. kanalizační řad z trub  PVC 300.

Délky tras sběračů PVC DN 250:

Kan. sběrač A  48 bm
Kan. sběrač B  22 bm
Kan. sběrač C  45 bm
Napojení na stáv. řad  32 bm

Délky tras přípojek PVC DN 150:

Pro če. 98   7 bm
Pro če. 180 15 bm
Pro če. 102   7 bm
Pro če. 184 14 bm
Ve variantě A je umístěno 9 revizních šachet.

Pozn: Ve výčtu přípojek jsou jen trasy delší než 2 bm.

7.1.2.  Kanalizace - var. B

Pro napojení 4 chatek (č.e. 102, 184, 186 a 187) je uvažováno se stavbou gravitačního kanalizačních 
sběračů A a B z trub PVC 250, do které jsou svedeny gravitační přípojky z trub PVC 150 vedoucí k 
revizním šachtám u jednotlivých chat. Sběrače jsou napojeny na p.p.č. 200/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou 
(v majetku obce Lipno nad Vltavou) na stáv. kanalizační řad z trub  PVC 300.



Délky tras sběračů PVC DN 250:

Kan. sběrač A  18 bm
Kan. sběrač B  38 bm
Napojení na stáv. řad  14 bm

Délky tras přípojek PVC DN 150:

Pro če. 102 13 bm
Pro če. 184     7 bm
Ve variantě B je umístěno 5 revizních šachet.

Pozn: Ve výčtu přípojek jsou jen trasy delší než 2 bm.

7.2. Vodovod

7.2.1. Vodovod - var. A

Pro napojení všech 8 chatek (č.e. 98, 100, 101, 102, 184, 186, 187 a 212) je uvažováno se stavbou 
vodovodního potrubí s větvemi A, B, C a D z trub PE 63, ze kterého jsou vyvedeny přípojky z trub PE 
32 vedoucí k jednotlivým chatám. Větve budou napojeny na stávající studnu na p.p.č. 179/9.
Délky tras větví PE 63:

Větev A  48 bm
Větev B  25 bm
Větev C 26 bm
Větev D 45 bm

Délky tras přípojek PE 32:

Pro če. 98     7 bm
Pro če. 180  15 bm
Pro če. 102     9 bm
Pro če. 184 14 bm
Napojení ke studni      9 bm

Pozn: Ve výčtu přípojek jsou jen trasy delší než 2 bm.

7.2.2. Vodovod - var. B
Pro napojení 4 chatek (č.e. 102, 184, 186 a 187) je uvažováno se stavbou vodovodního potrubí s 
větvemi A, B, C a D z trub PE 63, ze kterého jsou vyvedeny přípojky z trub PE 32 vedoucí k jednotlivým
chatám. Větve budou napojeny na stávající studnu na p.p.č. 179/9.

Délky tras větví PE 63:

Větev A  (od studny) 75 bm
Větev B  17 bm
Větev C 17 bm

Délky tras přípojek PE 32:

Pro če. 102  13 bm



Pro če. 187     8 bm

Pozn: Ve výčtu přípojek jsou jen trasy delší než 2 bm. Před zahájením dalších přípravných prací u obou variant bude zjištěna vydatnost 
studny a kvalita vody!

8.  Výpočet spotřeby vody a stanovení množství odpadních vod

Vyhláška č. 428/2001 Sb. uvádí v příloze č. 12 směrná čísla roční potřeby vody. Hodnoty byly 
aktualizovány vyhláškou č. 120/2011 Sb. ze dne 6.5.2011. Směrná čísla roční potřeby vody určují 
potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody. Směrná čísla primárně neslouží  
pro výpočet potřeby vody. Podle zmíněné vyhlášky se použijí např. pro stanovení odebraného 
množství vody v případech, kde není u odběratele dodávaná voda měřena.

8.1.  Varianta A (napojení 8 chatek)

• Je počítáno se 4 osobami v celkem 8 chatkách, tj. celkem 32 osob v sezóně květen - září, tj. 
150 dní.

• Směrné číslo pro ubytování, kde vetšina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou - 
45 m3/rok/osoba. 

Průměrná denní spotřeba vody: Maximální denní spotřeba vody:
Qp = Q . n Qm = Qp . kd
Qp = 123 x 32 Qm = 3 936 x 1,35
Qp = 3 936 l/den Qm = 5 313,60 l/den

Maximální hodinová spotřeba vody: Průměrná roční spotřeba vody (sezóna 150 dní):
Qh = Qm . kh Qr = Qp x 150
Qh = 5 313,60/24 x 1,9 Qr = 3 936 x 150
Qh = 420,66 l/hod = 0,12 l/s Qr = 590,40 m3/rok

Bilance odpadních vod dle ČSN EN 12056: Qsk = 0,12 l/s

8.2.  Varianta B (napojení 4 chatek)

• Je počítáno se 4 osobami ve 4 chatkách, tj. 16 osob a se 16 osobami ve společném sociálním 
zařízení, tj. celkem 32 osob v sezóně květen - září, tj. 150 dní.

• Směrné číslo pro ubytování, kde vetšina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou - 
45 m3/rok/osoba. 

• Směrné číslo pro budovy ubytování, kde jsou koupelny a WC na chodbě (zde samostatný 
objekt) - 15 m3/rok/osoba.

Průměrná denní spotřeba vody: Maximální denní spotřeba vody:
Qp = Q . n Qm = Qp . kd
Qp = 82 x 32 Qm = 2 624 x 1,35
Qp = 2 624 l/den Qm = 3 542,40 l/den



Maximální hodinová spotřeba vody: Průměrná roční spotřeba vody (sezóna 150 dní):
Qh = Qm . kh Qr = Qp x 150
Qh = 3 542,40/24 x 1,9 Qr = 2 624 x 150
Qh = 280,44 l/hod = 0,08 l/s Qr = 393,60 m3/rok

Bilance odpadních vod dle ČSN EN 12056: Qsk = 0,08 l/s

9.  Investiční a provozní náklady

Pro výpočet investičních nákladů stavebního záměru byl použit rozpočtový program RTS Stavitel+ 
pracující s cenami v aktuální cenové soustavě RTS DATA 2017/I. V investičních nákladech jsou 
zahrnuty agregované položky stavebních prací a vedlejší rozpočtové náklady (VRN). Jednotlivé 
rozpočty jsou orientační a jsou vyhotoveny na základě studie proveditelnosti a jsou samostatnou 
přílohou dokumentace.

9.1. Varianta A (napojení 8 chatek)
HSV Trubní vedení  656 721,00 Kč bez DPH
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 126 500,00 Kč bez DPH

Varianta A celkem 783 221,00 Kč bez DPH

9.2. Varianta B (napojení 4 chatek)
HSV Trubní vedení  518 973,00 Kč bez DPH
VRN Vedlejší rozpočtové náklady     85 500,00 Kč bez DPH

Varianta B celkem 604 473,00 Kč bez DPH

Provozní náklady spočívající v nákladech na provoz čerpadla ve studni, tj. spotřeba el. energie, 
laboratorní rozvody vody, čištění vody a v technické a administrativní správě jsou odhadovány na cca. 
20 000,00 Kč /rok u obou variant. 
Náklady nezahrnují případné nové vystrojení studny – není znám jeho nynější stav.

10.  Legislativní požadavky a další podmínky pro uskutečnění stavebního záměru

• Pro uskutečnění stavebního záměru je potřebné požádat místně příslušný stavební úřad ve 
Vyšším Brodě o vydání  rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení dle zákona
č. 183/2006 Sb.. 

• K oběma žádostem je potřebné vypracování dokumentace stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. a 
získání stanovisek a vyjádření orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a souhlasů 
vlastníků sousedních a stavbou dotčených pozemků. 

• Pro možnost napojení kanalizace na stáv. řad PVC 300, který je v soukromém vlastnictví je 
nutné získání souhlasu jeho vlastníka, tj. paní Lenka Brožovská, 382 78 Lipno nad Vltavou čp. 
47. Dle získaných informací od předchozích žadatelů o napojení se na kanalizace je od paní 
Brožovské za možnost napojení požadována finanční náhrada. Její výše bude stanovena na 
základě samostatného jednání vedeného investorem stavby.

• Před zahájením dalších přípravných prací bude zjištěna vydatnost studny a kvalita vody.

Lipno nad Vltavou, březen 2017. Vypracoval: Zbyněk Marhoun
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Zpracováno programem RTS Stavitel+



List č.2Stavba: Studie proveditelnosti záměru - rozšíření odkanalizování a přívodu vody var. A

Popis: Poznámka: 

Rozpočet a výkazy výměr vycházejí ze studie proveditelnosti stavebního záměru a jsou orientační. Soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního 
popisu. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití položek jsou obsaženy v 
úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na el. adrese www.cenovasoustava.cz.  

Cenová soustava RTS DATA 2017/I.

Zpracováno programem RTS Stavitel+



List č.3Stavba: Studie proveditelnosti záměru - rozšíření odkanalizování a přívodu vody var. A

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Trubní vedení8 656 721,00 219,23159HSV
Vedlejší nákladyVN 126 500,00 0,00000VN

219,23159783 221,00Celkem:

Zpracováno programem RTS Stavitel+



List č.4Stavba:

Rozpočet:

Studie proveditelnosti záměru - rozšíření odkanalizování a přívodu vody var. A

Část:

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

8 Trubní vedeníDíl: 656 721,00
Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 1,5 m831 35-0013.RAB1 m 115,00 1 991,00 228 965,00

Popis: Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2m, v hornině 3 vč. příplatku za lepivost, pažení a rozepření rýh příložné, s uložením 
materiálu do 3 m od okraje výkopu, s naložením přebytku po zásypu (0,08-2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km s 
uložením na skládku, lože pod potrubím z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí 
pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

Výkaz výměr: 0,00Sběrač A: 
48,00 48

0,00Sběrač B: 
22,00 22

0,00Sběrač C: 
45,00 45

Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm, hloubka 1,5 m831 35-0019.RAA2 m 32,00 2 345,00 75 040,00
Popis: Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2m, v hornině 3 vč. Příplatku za lepivost, pažení a rozepření rýh příložné, s uložením 

materiálu do 3 m od okraje výkopu, s naložením přebytku po zásypu (0,08-2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km s 
uložením na skládku, lože pod potrubím z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí 
pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

Výkaz výměr: 0,00Hlavní přípojka z p.p.č. 178/1 na řad na p.p.č. 200/2: 
32,00 32

Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m831 35-0012.RAB3 m 43,00 1 788,00 76 884,00
Popis: Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2m, v hornině 3 vč. Příplatku za lepivost, pažení a rozepření rýh příložné, s uložením 

materiálu do 3 m od okraje výkopu, s naložením přebytku po zásypu (0,08-2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km s 
uložením na skládku, lože pod potrubím z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí 
pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

Výkaz výměr: 0,00Přípojky od sběrače k chatám: 
0,00k če. 98: 
7,00 7
0,00k če. 180: 

15,00 15
0,00k če. 102: 
7,00 7
0,00k če. 184: 

14,00 14

Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá894 43-1311.RA04 kus 9,00 7 920,00 71 280,00
Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63, hloubka 1,2 
m

831 23-0110.RAB5 m 199,00 984,00 195 816,00

Popis: Hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 vč. Příplatku za lepivost, se svislým přemístěním, s naložením přebytku po 
zásypu (0,12m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km na skládku s uložením, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 
mm, dodávka a montáž z trub polyetylénových tlakových hrdlových, dodávka a montáž šoupátek s osazením zemní soupravy (1ks/20 m), 
tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bedz prohození připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 
m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

Výkaz výměr: 0,00Hlavní větve A, B, C, D - PE 63 mm: 
144,00 48+25+26+45

0,00Přípojka PE 32 mm pro če. 98: 
7,00 7
0,00...pro če. 100: 
1,00 1
0,00...pro če. 180: 

15,00 15
0,00...pro če. 102: 
9,00 9
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List č.5Stavba:

Rozpočet:

Studie proveditelnosti záměru - rozšíření odkanalizování a přívodu vody var. A

Část:

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
0,00...pro če. 184: 

14,00 14
0,00Napojení ke studni: 
9,00 9

Příplatek za trasu v komunikaci asfaltobetonové, šířka rýhy 50 
cm

841 99-0140.RAA6 m 8,00 1 092,00 8 736,00

VN Vedlejší nákladyDíl: 126 500,00
Vytyčení inženýrských sítí005 11-1021.R7 Soubor 1,00 3 500,00 3 500,00
Provoz zařízení staveniště 005 12-1020.R8 Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
Průzkumné práce 004 11-1010.R9 Soubor 1,00 3 000,00 3 000,00
Vypracování projektové dokumentace 004 11-1020.R10 Soubor 1,00 50 000,00 50 000,00

Popis: Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti.
Geodetické zaměření skutečného provedení  005 24-1020.R11 Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
Vytyčení stavby005 11-1020.R12 Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
Koordinační činnost005 12-4010.R13 Soubor 1,00 50 000,00 50 000,00

Popis: Souběžné činnosti při stavbě - autorský dozor, technický dozor investora apod..
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Položkový rozpočet

Zakázka:

Zhotovitel:

Studie proveditelnosti záměru - rozšíření odkanalizování a přívodu 
vody v areálu

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

0,00

0,00

0,00

%

%

%

%

15

15

21

21

10.02.2017

Objednat...

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:Na padesátém 81

Praha 10100 82

ČSÚ

Cena celkem: 604 473,00 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,00

Rozpis ceny
518 973,00HSV

PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

0,00
0,00

85 500,00
0,00
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List č.2Stavba: Studie proveditelnosti záměru - rozšíření odkanalizování a přívodu vody v areálu

Popis: Poznámka: 

Rozpočet a výkazy výměr vycházejí ze studie proveditelnosti stavebního záměru a jsou orientační. Soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního 
popisu. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití položek jsou obsaženy v 
úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na el. adrese www.cenovasoustava.cz.  

Cenová soustava RTS DATA 2017/I.
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List č.3Stavba: Studie proveditelnosti záměru - rozšíření odkanalizování a přívodu vody v areálu

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Trubní vedení8 518 973,00 184,56971HSV
Vedlejší nákladyVN 85 500,00 0,00000VN

184,56971604 473,00Celkem:
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List č.4Stavba:

Rozpočet:

Studie proveditelnosti záměru - rozšíření odkanalizování a přívodu vody v areálu

Část:

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

8 Trubní vedeníDíl: 518 973,00
Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 1,5 m831 35-0013.RAB1 m 115,00 1 991,00 228 965,00

Popis: Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2m, v hornině 3 vč. příplatku za lepivost, pažení a rozepření rýh příložné, s uložením 
materiálu do 3 m od okraje výkopu, s naložením přebytku po zásypu (0,08-2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvodzem do 6 km 
s uložením na skládku, lože pod potrubím z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp 
potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

Výkaz výměr: 0,00Sběrač A: 
48,00 48

0,00Sběrač B: 
22,00 22

0,00Sběrač C: 
45,00 45

Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm, hloubka 1,5 m831 35-0019.RAA2 m 32,00 2 345,00 75 040,00
Popis: Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2m, v hornině 3 vč. Příplatku za lepivost, pažení a rozepření rýh příložné, s uložením 

materiálu do 3 m od okraje výkopu, s naložením přebytku po zásypu (0,08-2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvodzem do 6 km 
s uložením na skládku, lože pod potrubím z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp 
potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

Výkaz výměr: 0,00Hlavní přípojka z p.p.č. 178/1 na řad na p.p.č. 200/2: 
32,00 32

Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m831 35-0012.RAB3 m 20,00 1 788,00 35 760,00
Popis: Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2m, v hornině 3 vč. Příplatku za lepivost, pažení a rozepření rýh příložné, s uložením 

materiálu do 3 m od okraje výkopu, s naložením přebytku po zásypu (0,08-2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvodzem do 6 km 
s uložením na skládku, lože pod potrubím z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp 
potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

Výkaz výměr: 0,00Přípojky od sběrače k chatám: 
0,00k če. 102: 

13,00 13
0,00k če. 187: 
7,00 7

Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá894 43-1311.RA04 kus 5,00 7 920,00 39 600,00
Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63, hloubka 1,2 
m

831 23-0110.RAB5 m 133,00 984,00 130 872,00

Popis: Hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 vč. Příplatku za lepivost, se svislým přemístěním, s naložením přebytku po 
zásypu (0,12m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km na skládku s uložením, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 
mm, dodávka a montáž z trub polyetylénových tlakových hrdlových, dodávka a montáž šoupátek s osazením zemní soupravy (1ks/20 m), 
tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bedz prohození připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 
mod jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění,zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

Výkaz výměr: 0,00Hlavní větve A, B, C - PE 63 mm: 
109,00 75+17+17

0,00Přípojka PE 32 mm pro če. 102: 
13,00 13

0,00...pro če. 184: 
2,00 2
0,00...pro če. 180: 
1,00 1
0,00...pro če. 187: 
8,00 8

Příplatek za trasu v komunikaci asfaltobetonové, šířka rýhy 50 
cm

841 99-0140.RAA6 m 8,00 1 092,00 8 736,00
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List č.5Stavba:

Rozpočet:

Studie proveditelnosti záměru - rozšíření odkanalizování a přívodu vody v areálu

Část:

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

VN Vedlejší nákladyDíl: 85 500,00
Vytyčení inženýrských sítí005 11-1021.R7 Soubor 1,00 3 500,00 3 500,00
Provoz zařízení staveniště 005 12-1020.R8 Soubor 1,00 7 500,00 7 500,00
Průzkumné práce 004 11-1010.R9 Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
Vypracování projektové dokumentace 004 11-1020.R10 Soubor 1,00 35 000,00 35 000,00

Popis: Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti.
Geodetické zaměření skutečného provedení  005 24-1020.R11 Soubor 1,00 4 000,00 4 000,00
Vytyčení stavby005 11-1020.R12 Soubor 1,00 3 500,00 3 500,00
Koordinační činnost005 12-4010.R13 Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

Popis: Souběžné činnosti při stavbě - autorský dozor, technický dozor investora apod..
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