



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

DODATEK Č. 1
(č. ev. dodatku ČSÚ 234-2013-D)

*k Prováděcí smlouvě č. 5 ev. č. ČSÚ 033-2013-S uzavřené dne 20. 9. 2013 na plnění
dílčí veřejné zakázky s názvem „Subsystem CENTRAL – Etapa V – kontrolní
výstupy“ (dále jen „Prováděcí smlouva“)*

uzavřený mezi

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

zastoupený

Ing. Františkem Konečným, vrchním ředitelem Sekce obecné metodiky a registrů

IČO: 00025593

(dále jen „objednatel“)

a

ORSIA spol. s r.o.

se sídlem: Čs. armády 1181

jednající Ing. Vlastimilem Matějkou, jednatelem

IČO: 15030261, DIČ: CZ15030261

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 938

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 8641090217/0100

(dále jen „dodavatel“)

I. Úvodní ustanovení

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Objednatel uzavřel s dodavatelem dne 30. 8. 2010 Rámcovou smlouvu na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ (dále jen „*Rámcová smlouva*“);
2. Na základě výzvy k podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky „*Subsystem CENTRAL – Etapa V – kontrolní výstupy*“ podle ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která byla účastníkům Rámcové smlouvy zaslána dne 13. 8. 2013 (dále jen „*Výzva*“) a základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, byla s dodavatelem dne 20. 9. 2013 uzavřena v souladu s výsledkem řízení realizovaného na základě Rámcové smlouvy prováděcí smlouva č. 5 na plnění dílčí veřejné zakázky, tj. Prováděcí smlouva, která se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy s upřesňujícími podmínkami souvisejícími s konkrétním předmětem dílčí veřejné zakázky uvedenými v Prováděcí smlouvě;
3. Ve Výzvě bylo mj. uvedeno, že nedojde-li k uzavření Prováděcí smlouvy, zejména s ohledem na průběh zadávacího řízení, do 1. 9. 2013, mohou být termíny realizace adekvátně vzhledem k okolnostem posunuty;
4. Plnění dle Prováděcí smlouvy je rovněž součástí projektu Redesign statistického informačního systému (dále jen „*Projekt*“) a je tak mj. provázáno s aktuálním stavem Projektu a postupem realizace jeho dalších částí (zejména pak smlouvy týkající se Projektu uzavřené, z důvodu nepředvídatelné doby prodlevy zadávacího řízení, která byla způsobena zejména postupem neúspěšných uchazečů, namísto v předpokládaném termínu do 30. 11. 2012 až dne 18. 1. 2013); s tím související nedostupnost testovacích dat a metadat pro dodavatele a dále pak nutnost delší doby jejich ověřování;

se objednatel a dodavatel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na následující změně Prováděcí smlouvy (dále jen „*Dodatek č. 1*“):

II. Změny Prováděcí smlouvy

1. V článku II. Prováděcí smlouvy „*Doba plnění předmětu Prováděcí smlouvy*“ se nahrazuje původní termín „30. 11. 2013“ novým termínem „15. 1. 2014“.

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a dodavatel jedno (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření druhou ze smluvních stran při dodržení zákonných formálních náležitostí.
4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku č. 1 byla dosažena v souladu s jejich vůlí, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a na základě jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel:

Dodavatel:

V Praze dne 28.11.2013

V Praze dne 28.11. 2013


Česká republika – Český statistický úřad
Ing. František Konečný
vrchní ředitel Sekce obecné metodiky a
registru


ORSIA spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Matějka
jednatel společnosti
ORSIA spol. s r.o.
Čs. armády 1181
562 01 Ústí nad Orlicí ①
IČO: 150 30 261, DIČ: CZ15030261

