



Název projektu:

Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR

Příjemce: Česká republika – Český statistický úřad

Registrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky
„VZ004 ICT“ – Doplnění a obnova ICT v rámci projektu
Redesign statistického informačního systému a obnova
ICT pro další informační systémy ČSÚ včetně servisu,
systémových služeb a potřebné infrastruktury“

Příloha č. 09

Harmonogram aktivit a dodávek předmětu plnění

Název souboru: RSIS_ZD004P09_harmonogram.pdf

Počet stran přílohy (bez tohoto krycího listu): 1

Administrace přílohy: Petr Mikan, Petr Lebeda

Verze ke zveřejnění

Harmonogram plnění

Etapa	Popis aktivity	Termín
1. Etapa	Příprava infrastrukturního prostředí výpočetních středisek zadavatele a prostředí housingu pro záložní pracoviště (housing)	1. 10. 2013 – 15. 11. 2013
2. Etapa	Dodávka HW, základního SW a zprovoznění, instalace a implementace základního SW, včetně dodávky do záložního pracoviště (housing)	15. 11. 2013 – 16.12. 2013
3. Etapa	Technická asistence při migraci (včetně migrace dat a databází) a aplikací (optimalizace základního a standardního aplikačního SW)	15. 11. 2013 – 31. 12. 2014
4. Etapa	Standardní služby včetně housingu záložního pracoviště (housing)	60 měsíců od okamžiku akceptace dodávek HW a SW; předpokládané termíny plnění 16. 12. 2013 – 16. 12. 2018
5. Etapa	Nadstandardní služby	60 měsíců od okamžiku akceptace dodávek HW a SW; předpokládané termíny plnění 16. 12. 2013 – 16. 12. 2018

Výše uvedené termíny jsou pouze informativní. Pokud z objektivních důvodů nebude možné smlouvu na plnění veřejné zakázky uzavřít k **1. 10. 2013**, budou jednotlivé termíny plnění veřejné zakázky přiměřeně prodlouženy.