



DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo evid. č. ČSÚ: 028-2017-S

evid. č. ČSÚ dodatku: 119-2018-D

Smluvní strany:

Česká republika – Český statistický úřad
se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82
IČO: 000 25 593
zastoupena: Ing. Kateřinou Škarkovou, zastupující ředitele sekce ekonomické a správní, 
na základě pověření předsedy ČSÚ ze dne 29. března 2018
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

HANSTAV s.r.o.
IČO 039 44 026
se sídlem K Cihelnám 101/72, Plzeň 1, PSČ 326 00
zastoupena: Ing. Janem Zdražilem, jednatelem
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 5. 2018 pod evid. č. ČSÚ: 028-2017-S (dále jen „smlouva“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že při provádění renovačních prací v interiéru budovy KS ČSÚ v Plzni na základě smlouvy:
· byly zjištěny odchylky faktického stavu podlah v některých místnostech od technické dokumentace, které mají původ zejména ve skutečnosti, že některé v minulosti prováděné opravy podlah nebyly nikde zdokumentovány a
· byl zjištěn nevyhovující stav kotvení plechového obložení stěn v místnosti č. 206,
bylo při realizaci díla nutné přistoupit k částečné změně technologie oprav podlah a zároveň k demontáži stávajícího kovového obložení stěn v místnosti č. 206 a jeho nahrazení SDK předstěnami. 

Na základě výše uvedených skutečností provedl zhotovitel se souhlasem objednatele při realizaci díla vícepráce i méněpráce v celkové hodnotě nepřesahující 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek smlouvy, jehož předmětem je úprava celkové smluvní ceny díla s tím, že tato úprava ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není podstatnou změnou závazku ze smlouvy.


Článek I

Smluvní strany sjednávají, že nedílnou součástí smlouvy je změnový list, který je obsažen v příloze tohoto dodatku smlouvy.

Článek II

Smluvní strany sjednávají, že text článku V odst. 1. smlouvy se nahrazuje novým textem tohoto znění: 

1. Cena díla podle této smlouvy (dále jen „cena díla“) činí 1.508.798,28 Kč (slovy: jeden milión pět set osm tisíc sedm set devadesát osm korun českých, dvacet osm haléřů) bez DPH s tím, že rozpis jednotlivých položek ceny díla je uveden v příloze č. 3 této smlouvy a změnovém listu ze dne 15. 6. 2018. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši podle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek II

1. V ostatních částech zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí.



V Praze dne 26. 7. 2018				V Plzni dne 23. 7. 2018




………………………………………………….		……………………………………………..
objednatel						zhotovitel
Česká republika – Český statistický úřad		HANSTAV s.r.o.
Ing. Kateřina Škarková, zastupující ředitele		Ing. Jan Zdražil, jednatel
sekce ekonomické a správní
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